
 
 

 
 

№ Вопрос Ответ тестируемого 

1 Какая характеристика объекта капитального 

строительства в соответствии с проектной 

документацией НЕ относит его к уникальным 

объектам? (выберите один вариант правильного 

ответа) 

 Высота для ветроэнергетических 

установок - более чем 200 метров 

2 Каким путем осуществляется подтверждение факта 

соответствия комплектов рабочей документации 

требованиям действующих нормативных документов 

и утвержденной проектной документации? (выберите 

несколько вариантов правильных ответов) 

 Визированием ответственного лица 

застройщика (технического заказчика) 

(специалиста по организации 

строительства) и простановки штампа 

"В производство работ" с датой на 

каждом листе комплектов рабочей

документации 

 
 Подписанием комплектов рабочей

документации электронной подписью 

специалиста по организации 

строительства (при согласовании 

рабочей документации в форме 

электронных документов или в 

составе информационной модели) 

3 Кем осуществляется входной контроль рабочей 

документации на строительство объекта (выберите 

несколько вариантов правильных ответов)? 

 Застройщиком (техническим 

заказчиком)

 
 Лицом, осуществляющее 

строительство

4 Какие понятия включает в себя термин 

Реконструкция объектов капитального строительства 

(за исключением линейных объектов)? (выберите 

несколько вариантов правильного ответа) 

 Изменение параметров объекта 

капитального строительства, его 

частей (высоты, количества этажей, 

площади, объема)

 

 Расширение объекта капитального 

строительства, а также замена и (или) 

восстановление несущих 

строительных конструкций объекта 

капитального строительства

Надстройка объекта капитального 

строительства 



 
 

 

№ Вопрос Ответ тестируемого 

5 При капитальном ремонте объектов капитального 

строительства (за исключением линейных объектов) 

НЕ производится (выберите правильный вариант 

продолжения текста): 

 Восстановление несущих 

строительных конструкций 

6 Какие сведения содержит «Ведомость основных 

комплектов рабочих чертежей» (выберите один 

вариант правильного ответа)? 

 Последовательный перечень основных 

комплектов рабочих чертежей, 

входящих в состав полного комплекта 

рабочей документации 

7 Каким минимальным требованиям должно 

соответствовать заявление физического лица для 

включения сведений о физическом лице в 

национальные реестры специалистов? (выберите 

несколько вариантов правильных ответов) 

 Наличие высшего образования по 

специальности или направлению 

подготовки в области строительства 

Наличие общего трудового стажа по 

профессии, специальности или 

направлению подготовки в области 

строительства не менее чем десять лет 

8 Физическое лицо для включения сведений о нём в 

национальный реестр специалистов в области 

строительства должно иметь стаж работы в 

организациях, выполняющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства на инженерных 

должностях не менее чем (выберите один вариант 

правильного ответа): 

 Не менее трех лет 

9 В каком случае допускается выполнение 

капитального ремонта по проектной документации, 

не получившей положительное заключение 

экспертизы, при условии, что сметная стоимость 

такого капитального ремонта не подлежит проверке 

на предмет достоверности ее определения (выберите 

один вариант правильного ответа)? 

 В любом случае 

10 Какому наименованию основного комплекта рабочих 

чертежей соответствует марка «АИ» (выберите один 

вариант правильного ответа)? 

 интерьеры 

11 Какие сведения включают в состав общих указаний, 

приводимых в составе общих данных по рабочим 

чертежам основного комплекта марки АР (выберите 

несколько вариантов правильных ответов)? 

 класс конструктивной пожарной 

опасности здания 

 класс функциональной пожарной 

опасности здания 

 расчетный срок службы здания 

(сооружения) 



 
 

 
 

№ Вопрос Ответ тестируемого 

12 Какие главы, по которым распределяются средства, 

должен содержать сводный сметный расчет 

стоимости строительства, выполняемый в составе 

проектной документации на реконструкцию объекта 

капитального строительства (выберите несколько 

вариантов правильных ответов)? 

 объекты транспортного хозяйства и 

связи (глава 5) 

 благоустройство и озеленение 

территории (глава 7) 

 временные здания и сооружения 

(глава 8) 

 содержание службы заказчика, 

строительный контроль (глава 

10) 

13 Кем утверждаются изменения, внесённые в 

проектную документацию, получившую 

положительное заключение экспертизы (выберите 

один вариант правильного ответа)? 

 Застройщиком, техническим 

заказчиком, лицом, ответственным за 

эксплуатацию здания, сооружения, 

или региональным оператором 

14 Какие из нижеперечисленных зданий и сооружений 

относятся к некапитальным (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 Строения, сооружения, которые не 

имеют прочной связи с землей и 

конструктивные характеристики 

которых позволяют осуществить их 

перемещение и (или) демонтаж и 

последующую сборку без 

несоразмерного ущерба назначению и 

без изменения основных 

характеристик 

15 Какое строительство понимается под этапом 

строительства (выберите несколько вариантов 

правильных ответов)? 

 Строительство объекта капитального 

строительства из числа объектов 

капитального строительства, 

планируемых к строительству на

одном земельном участке, если такой 

объект может быть введен в 

эксплуатацию и эксплуатироваться 

автономно 

 

 Строительство части объекта 

капитального строительства, которая 

может быть введена в эксплуатацию и 

эксплуатироваться автономно

16 По чьей инициативе подготовка проектной 

документации может осуществляться применительно 

к отдельным этапам строительства, реконструкции 

 Застройщика (технического заказчика) 



 
 

 
 

№ Вопрос Ответ тестируемого 

 объектов капитального строительства (выберите один 

вариант правильного ответа)? 

 

17 На каком чертеже указываются границы 

строительной площадки линейных объектов 

(выберите несколько вариантов правильного ответа)? 

 На ситуационном плане 

 На плане полосы отвода 

18 На каком чертеже указываются границы 

строительной площадки нелинейных объектов 

капитального строительства (выберите несколько 

вариантов правильного ответа)? 

 На строительном генеральном плане 

 На ситуационном плане 

19 Какие виды саморегулируемых организаций 

предусмотрены Градостроительным кодексом РФ 

(выберите несколько вариантов правильных ответов)? 

 Саморегулируемые организации, 

основанные на членстве лиц, 

выполняющих инженерные изыскания 

 Саморегулируемые организации, 

основанные на членстве лиц, 

осуществляющих строительство 

20 Какую максимальную высоту и какое максимальное 

количество этажей может иметь объект 

индивидуального жилищного строительства 

(выберите один вариант правильного ответа)? 

 Количество надземных этажей не 

более три, высота не более двадцати 

метров 

21 Какой пункт НЕ входит в состав текстовой части 

раздела "Объемнопланировочные и архитектурные 

решения" проектной документации объектов 

капитального строительства производственного и 

непроизводственного назначения? (выберите один 

вариант правильного ответа) 

 Описание и обоснование 

объемнопланировочных и 

конструктивных решений, в том числе 

в части соблюдения предельных 

параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства 

22 Кем осуществляется организация работ по внесению 

изменений в проектную документацию (выберите 

один вариант правильного ответа)? 

 Застройщиком (техническим 

заказчиком) 

23 Какие сведения НЕ содержатся в разделе «Схема 

планировочной организации земельного участка» 

проектной документации объектов капитального 

строительства производственного и 

непроизводственного назначения (выберите один 

вариант правильного ответа)? 

 Сведения о прочностных и 

деформационных характеристиках 

грунта в основании объекта 

капитального строительства 

24 При каких условиях допускается проектирование с 

последующим устройством основания здания или 

сооружения без соответствующего инженерно- 

геологического обоснования или при его 

 Не допускается при любых условиях 
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 недостаточности (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 

25 В каком разделе проектной документации объектов 

капитального строительства производственного и 

непроизводственного назначения приводится план 

земляных масс (выберите один вариант правильного 

ответа)? 

 «Схема планировочной организации 

земельного участка» 

26 В каком разделе проектной документации объектов 

капитального строительства производственного и 

непроизводственного назначения приводится 

описание решений по свето-ограждению объекта, 

обеспечивающих безопасность полета воздушных 

судов (при необходимости) (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 «Объёмно-планировочные и 

архитектурные решения» 

27 Какой из перечисленных документов определяет 

состав проекта организации строительства (выберите 

один вариант правильного ответа)? 

 Постановление Правительства 

Российской Федерации от 16.02.2008 

N 87 «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их 

содержанию» 

28 У кого подлежит хранению исполнительная 

документация до проведения органом 

государственного строительного надзора проверки 

законченного строительством объекта капитального 

строительства? (выберите один вариант правильного 

ответа) 

 Лица, осуществляющего 

государственный строительный 

надзор 

29 Разработка проекта организации строительства 

входит в обязанности (выберите один вариант 

правильного продолжения текста): 

 Лица, осуществляющего подготовку 

проектной документации 

30 Какие сведения не отражаются в составе Проекта 

организации строительства (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 Локальные сметы 

31 Какие из перечисленных материалов НЕ содержится 

в графической части раздела проектной 

документации «Конструктивные решения» объектов 

капитального строительства производственного и 

непроизводственного назначения (выберите один 

вариант правильного ответа)? 

 Обоснование проектных решений и 

мероприятий, обеспечивающих 

пожарную безопасность 

32 Какие методы демонтажа (сноса) устанавливает 

проект организации работ по демонтажу (сносу)? 

(выберите несколько вариантов правильных ответов) 

 Комплексное обрушение 

 Поэлементный 

 Поэтапное понижение 



 
 

 
 

№ Вопрос Ответ тестируемого 

33 В какой документации обосновывается потребность 

строительства в основных строительных машинах, 

механизмах (выберите один вариант правильного 

ответа)? 

 Проект организации строительства 

34 Какие параметры НЕ входят в состав текстовой части 

Проекта организации строительства, 

разрабатываемого для объектов капитального 

строительства производственного и 

непроизводственного назначения? (выберите 

несколько вариантов правильных ответов) 

 Описание транспортной схемы (схем) 

доставки материально-технических 

ресурсов с указанием мест 

расположения станций и пристаней 

разгрузки, промежуточных складов и 

временных подъездных дорог, в том 

числе временной дороги вдоль 

линейного объекта 

 Указание мест обхода или 

преодоления специальными 

средствами естественных препятствий 

и преград, переправ на водных 

объектах 

35 На основании каких критериев устанавливается класс 

сооружения (выберите несколько вариантов 

правильных ответов)? 

 Социальные последствия их 

повреждений и разрушений 

 Экологические последствия их 

повреждений и разрушений 

 Экономические последствия их 

повреждений и разрушений 

36 Какое из определений соответствует термину 

«Моральный износ здания» (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 Постепенное (во времени) отклонение 

основных эксплуатационных 
показателей от современного уровня 

технических требований эксплуатации 
зданий и сооружений 

37 Какое из определений соответствует термину 

«Физический износ здания» (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 Ухудшение технических и связанных с 

ними эксплуатационных показателей 

здания, вызванное объективными 

причинами 

38 Какое из определений соответствует термину 

«Кляммер» (выберите один вариант правильного 

ответа)? 

 Металлическая деталь в виде узкой 

полосы для крепления фальцевой 

кровли из металлических рулонных и 

листовых материалов к сплошному 

настилу или обрешетке 



 
 

 

№ Вопрос Ответ тестируемого 

39 Для решения каких из перечисленных задач 

проводятся инженерные изыскания (выберите 

несколько вариантов правильных ответов)? 

 Установление функциональных зон и 

определения планируемого 

размещения объектов при 

территориальном планировании 

 Ведение государственных 

информационных систем обеспечения 

градостроительной деятельности 

 Принятие конструктивных и объемно- 

планировочных решений 

40 Какие из перечисленных инженерных изысканий 

относятся к основным видам инженерных изысканий 

(выберите несколько вариантов правильных ответов)? 

 Инженерно-геодезические 

 Инженерно-геологические 

41 Какие объекты относятся к зданиям и сооружениям 

пониженного уровня ответственности? (выберите 

несколько вариантов правильных ответов) 

 Здания и сооружения временного 

(сезонного) назначения 

 Здания и сооружения 

вспомогательного использования, 

связанные с осуществлением 

строительства или реконструкции 

здания или сооружения 

 Здания и сооружения 

вспомогательного использования, 

расположенные на земельных 

участках, предоставленных для 

индивидуального жилищного 

строительства 

42 Какого подраздела НЕ существует в составе раздела 

проектной документации «Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях и системах инженерно- 

технического обеспечения» объектов капитального 

строительства производственного и 

непроизводственного назначения (выберите один 

вариант правильного ответа)? 

 «Технологические решения». 

43 Какое из определений соответствует термину 

«Пароизоляционный слой» (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 Слой из рулонных или мастичных 

материалов, расположенный в 

ограждающей конструкции для 

предохранения ее от воздействия 

водяных паров, содержащихся в 

воздухе ограждаемого помещения 



 
 

 
 

№ Вопрос Ответ тестируемого 

44 На каком этапе жизненного цикла здания следует 

учитывать нагрузки, возникающие при возведении 

сооружений, а также при изготовлении, хранении и 

перевозке строительных конструкций (выберите один 

вариант правильного ответа)? 

 Проектирование 

45 При одновременном выполнении каких условий 

экспертиза проектной документации, по решению 

застройщика, может НЕ проводиться в отношении 

изменений, внесенных в проектную документацию, 

получившую положительное заключение 

экспертизы в процессе строительства (выберите 

несколько вариантов правильных ответов)? 

 Изменения не затрагивают несущие 

строительные конструкции объекта 

капитального строительства (за 

исключением замены отдельных 

элементов таких конструкций на 

аналогичные или иные улучшающие 

показатели таких конструкций 

элементы) 

 Изменения не влекут за собой 

изменение класса, категории и (или) 

первоначально установленных 

показателей функционирования 

линейных объектов, не приводят к 

нарушениям требований технических 

регламентов и других 

нормативноправовых актов 

 Изменения соответствуют заданию 

застройщика (технического заказчика) 

на проектирование, а также 

результатам инженерных изысканий 

 Изменения соответствуют 

установленной стоимости 

строительства (реконструкции) 

объекта капитального строительства, 

осуществляемого за счет средств 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

46 Каким специалистом исполняется должностная 

обязанность по утверждению подтверждения 

соответствия вносимых в проектную документацию в 

процессе строительства изменений, не влекущих за 

собой изменение класса, категории и (или) 

первоначально установленных показателей 

функционирования линейных объектов (выберите 

один вариант правильного ответа)? 

 Специалистом по организации 

архитектурно-строительного 

проектирования в должности главного 

инженера проекта. 



 
 

 
 

№ Вопрос Ответ тестируемого 

47 В каком случае в составе проектной документации 

для объектов непроизводственного назначения 

разрабатывается раздел 

 

"Технологические решения" (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 В случае наличия требования о 

разработке такого раздела в задании 

на проектирование 

48 Какие графические материалы должны содержаться в 

графической части проекта организации 

строительства (выберите несколько вариантов 

правильных ответов)? 

 Календарный план строительства 

Строительный генеральный план 

подготовительного периода 

строительства 

49 Какие сведения содержатся в составе общих 

указаний, приводимых в составе общих данных по 

рабочим чертежам основного комплекта марки АР 

(выберите несколько вариантов правильных ответов)? 

 Класс конструктивной пожарной 

опасности здания 

 Класс функциональной пожарной 

опасности здания 

Расчетный срок службы здания (сооружения) 

50 Какие сведения должен содержать Раздел 3 

"Технологические и конструктивные решения 

линейного объекта. Искусственные сооружения" 

(выберите один вариант правильного ответа)? 

 Сведения о численности и 

профессионально-квалификационном 

составе персонала с распределением 

по группам производственных 

процессов, число и оснащенность 

рабочих мест 

51 Какая документация определяет инженерно- 

технические решения для обеспечения 

реконструкции объектов капитального строительства 

(выберите один вариант правильного ответа)? 

 Проектная документация 

52 В каком случае не требуется подготовка проектной 

документации, если сметная стоимость строительства 

не подлежит проверке на предмет достоверности ее 

определения (выберите один вариант правильного 

ответа)? 

 При строительстве, реконструкции 

объекта индивидуального жилищного 

строительства 

53 В каком случае проектная 

документация должна включать раздел 

"Смета на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта 
капитального 

 

строительства" (выберите один вариант правильного 

ответа)? 

 В случае, если строительство, 
реконструкция, снос финансируются с 

привлечением средств бюджетов 
бюджетной системы Российской 

Федерации 



 
 

 
 

№ Вопрос Ответ тестируемого 

54 При каком условии между участниками 

строительства, реконструкции, капитального ремонта 

и сноса может осуществляться электронное 

взаимодействие в виде обмена электронными 

документами (выберите один вариант правильного 

ответа)? 

 При наличии соглашений между 

участниками строительства 

55 Лицом, осуществляющим 

 
строительство, может быть (выберите несколько 
вариантов правильных ответов): 

 Застройщик

 Индивидуальный предприниматель, 

заключивший договоры строительного 

подряда

 Юридическое лицо, заключившее 

договор строительного подряда

56 Какие действия осуществляет подрядная организация 

перед началом выполнения работ на объекте? 

(выберите несколько вариантов правильных ответов) 

 Заключает договоры со сторонними 

строительными лабораториями на 

выполнение видов испытаний, 

которые не могут быть выполнены в 

собственных строительных

лабораториях 

 Обеспечивает инженерную подготовку 

территории строительной площадки

 Получает от застройщика 

(технического заказчика) копию 

разрешения на строительство

 Получает от застройщика 

(технического заказчика) 

утвержденную проектную и рабочую 

документацию

57 При каком условии застройщик вправе осуществлять 

строительство самостоятельно не являясь членом 

саморегулируемой организации, основанной на 

членстве лиц, осуществляющих строительство 

(выберите один вариант правильного ответа)? 

 При условии, что для объекта 

строительства не требуется выдача 

разрешения на строительство 

58 Кем из участников строительства обеспечивается 

выполнение разного рода требований 

административного характера, установленных 

местным органом самоуправления, при наличии 

договора строительного подряда на весь срок 

строительства (выберите один вариант правильного 

ответа)? 

 Лицом, осуществляющим 

строительство 



 
 

 
 

№ Вопрос Ответ тестируемого 

59 Кем выдается решение о признании жилого дома 

аварийным и подлежащим сносу в случае 

необходимости сноса жилого дома (выберите один 

вариант правильного ответа)? 

 Собственником здания 

60 Кем направляется в уполномоченный орган 

государственного строительного надзора (в случае, 

если государственный строительный надзор 

предусматривается) извещение о начале 

строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства (выберите один вариант правильного 

ответа)? 

 Застройщиком (техническим 

заказчиком) 

61 За какое минимальное количество рабочих дней до 

начала строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объекта капитального строительства, в орган 

государственного строительного надзора (в случае, 

если его проведение предусмотрено) направляется 

извещение о начале работ (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 Не позднее чем за 7 рабочих дней 

62 Какой из нижеприведённых документов должен 

прилагаться к извещению о начале строительства, 

реконструкции нелинейного объекта капитального 

строительства (выберите один вариант правильного 

ответа)? 

 Копия документа о вынесении на 

местность линий отступа от красных 

линий 

63 Какая обязанность согласно Градостроительному 

кодексу не относится к должностным обязанностям 

специалистов по организации строительства 

(выберите один вариант правильного ответа)? 

 Обеспечение условий для 

осуществления технического надзора 

и авторского надзора 

64 Какие минимальные квалификационные требования 

предъявляются саморегулируемыми организациями к 

стажу работы по специальности индивидуальных 

предпринимателей, а также руководителей 

юридического лица, самостоятельно организующих 

строительство (выберите один вариант правильного 

ответа)? 

 Не менее чем пять лет 

65 Какое минимальное количество специалистов, 

сведения о которых включены в национальный 

реестр специалистов в области строительства, 

должны быть в наличии у индивидуальных 

предпринимателей или юридических лиц, 

осуществляющих строительство объектов 

капитального строительства, в целях членства в 

 Не менее чем два специалиста по 

месту основной работы 



 
 

 

№ Вопрос Ответ тестируемого 

 саморегулируемой организации (выберите один 

вариант правильного ответа)? 

 

66 В каком чертеже рабочей документации содержатся 

сведения об объёмах земляных работ (выберите один 

вариант правильного ответа)? 

 План земляных масс 

67 Кем принимается решение о возможности 

использования скважин для устройства свай, если 

при устройстве буронабивных свай в процессе 

бурения нельзя преодолеть препятствия, 

встретившиеся в процессе бурения (выберите один 

вариант правильного ответа)? 

 Организацией, проектировавшей 

фундамент 

68 На какие виды, в зависимости от интенсивности 

воздействия на бетонные и железобетонные 

конструкции, подразделяются внешние агрессивные 

среды и воздействия (выберите несколько вариантов 

правильных ответов)? 

 Слабоагрессивные

 Среднеагрессивные

 Сильноагрессивные

69 Какие из перечисленных соединений относятся к 

специальным монтажным соединениям (выберите 

несколько вариантов правильных ответов)? 

 Пристрелка высокопрочными 

дюбелями

 Постановка самонарезающих и 

самосверлящих винтов

 Электрозаклепки

70 Какому определению соответствует термин 
«аварийное состояние» (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 Категория технического состояния 

строительной конструкции или здания 

и сооружения в целом, включая 

состояние грунтов основания, 

характеризующаяся повреждениями и 

деформациями, свидетельствующими 

об исчерпании несущей способности и 

опасности обрушения и (или) 

характеризующаяся кренами, которые 

могут вызвать потерю устойчивости 

объекта 

71 В чьи функции входит обеспечение сохранности 

объектов культурного наследия при строительстве 

объекта (выберите один вариант правильного 

ответа)? 

 Лица, осуществляющего 

строительство 
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72 Какие действия должен предпринять застройщик 

(технический заказчик) в случае обнаружения в ходе 

проведения строительных работ объекта, 

обладающего признаками объекта культурного 

наследия, в том числе объекта археологического 

наследия (выберите один вариант правильного 

ответа)? 

 Приостановить работы и направить в 

региональный орган охраны объектов 

культурного наследия письменное 

заявление 

73 Каким способом лицо, осуществляющее 

строительство уведомляет орган государственного 

надзора об устранении нарушений при строительстве 

(выберите один вариант правильного ответа)? 

 Извещением об устранении 

нарушений 

74 Укажите наименование документации по которой 

осуществляется авторский надзор за строительством 

(выберите один вариант правильного ответа): 

 Рабочая документация 

75 Каким нормативно правовым актом введён в действие 

Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений (выберите один вариант правильного 

ответа)? 

 Федеральном Законом 

76 В соответствии с какими принципами 

осуществляется техническое регулирование? 

(выберите несколько вариантов правильных ответов) 

 Допустимость одновременного 

возложения одних и тех же 

полномочий на два и более органа 

государственного контроля (надзора) 

 Недопустимость бюджетного 
финансирования государственного 

контроля (надзора) за соблюдением 

требований технических регламентов 

 Зависимость органов по 

аккредитации, органов по 

сертификации от изготовителей, 

продавцов, исполнителей и 

приобретателей, в том числе 

потребителей 

77 В каких случаях требования, установленные 

техническими 

регламентами, являются обязательными (выберите 

один вариант правильного ответа)? 

 Во всех случаях 
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78 Кем утверждается перечень национальных 

стандартов и сводов правил (частей таких стандартов 

и сводов правил), в результате применения которых 

на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований «Технического регламента о 

безопасности зданий и сооружений» (выберите один 

вариант правильного ответа)? 

 Правительством РФ 

79 Какие работы относятся к специальным 

строительным (выберите один вариант правильного 

ответа)? 

 Устройство инженерных сетей 

80 Какие работы не относятся к общестроительным 

работам (выберите один вариант правильного 

ответа)? 

 Устройство инженерных сетей 

81 Какой из перечисленных документов НЕ относится к 

документам по стандартизации (выберите один 

вариант правильного ответа)? 

 Строительные нормы и правила 

82 В каком случае национальные стандарты и своды 

правил, включенные в перечень национальных 

стандартов и сводов правил (частей таких стандартов 

и сводов правил), в результате применения которых 

на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Технического регламента о безопасности 

зданий и сооружений, не являются обязательными 

для применения (выберите один вариант правильного 

ответа)? 

 В случае осуществления 

проектирования и строительства в 

соответствии со специальными 

техническими условиям 

83 На каком основании осуществляется снос объекта 

капитального строительства? (выберите несколько 

вариантов правильных ответов): 

 На основании решения застройщика

 На основании решения о комплексном 

развитии территории

 На основании решения собственника 

объекта капитального строительства

84 Какие мероприятия должны быть выполнены перед 

началом работ по сносу зданий (выберите один 

вариант правильного ответа)? 

 Обследование общего технического 

состояния 
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85 Какие конструкции демонтируются в последнюю 

очередь при сносе и демонтаже производственных 

каркасных зданий (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 Конструкции связевых блоков 

86 Какие материалы в графической форме должны 

содержаться в проекте организации работ по сносу 

объекта (выберите один вариант правильного 

ответа)? 

 Чертежи защитных устройств сетей 

инженерно-технического обеспечения 

87 Составление каких документов предусматривается по 

результатам обследования здания при подготовке к 

сносу (выберите один вариант правильного ответа)? 

 Паспортов отходов 

88 Какие работы при сносе производственного здания 

выполняются в первую очередь (выберите один 

вариант правильного ответа)? 

 Отключение и демонтаж наружных 

коммуникаций 

89 В какой последовательности следует выполнять 

демонтаж объекта (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 В последовательности, обратной 

возведению 

90 Сдача результата работ подрядчиком и приемка его 

заказчиком оформляются актом, подписанным 

обеими сторонами. При отказе одной из сторон от 

подписания акта… (выберите один правильный 

вариант продолжения текста) 

 В акте делается отметка об отказе и 

акт подписывается другой стороной 

91 Какой установлен срок исковой давности требований, 

предъявляемых в связи с ненадлежащим качеством 

работы, выполненной по договору подряда в 

отношении зданий и сооружений (выберите один 

вариант правильного ответа)? 

 1 год 
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92 В каких случаях подрядчик обязан немедленно 

предупредить заказчика и до получения от него 

указаний приостановить работу? (выберите 

несколько вариантов правильного ответа) 

 При обнаружении возможных 

неблагоприятных для заказчика 

последствий выполнения его указаний 

о способе исполнения работы

 При обнаружении непригодности или 
недоброкачественности

предоставленных заказчиком 
материала, оборудования, технической 

документации или переданной для 
переработки (обработки) вещи 

 При обнаружении не зависящих от 

подрядчика обстоятельств, которые 

грозят годности или прочности 

результатов выполняемой работы 

либо создают невозможность ее 

завершения в срок

93 При каком условии подрядчик может потребовать 

оплаты выполненной работы, если результат оказался 

с недостатками, не пригодными для использования, 

по причине некачественных материалов, 

предоставленных заказчиком (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 Может, если докажет, что недостатки 

материалов не могли быть 

обнаружены при надлежащей приемке 

подрядчиком этих материалов 

94 Кто несет расходы на экспертизу для решения спора 

между заказчиком и подрядчиком о недостатках 

выполненной работы, если экспертизой установлено 

отсутствие нарушений подрядчиком договора 

подряда и экспертиза назначена по согласованию 

сторон (выберите один вариант правильного ответа)? 

 Обе стороны поровну 

95 В каких случаях подрядчик НЕ несёт ответственность 

за допущенные им без согласия заказчика мелкие 

отступления от технической документации (выберите 

один вариант правильного ответа)? 

 Не несет, если докажет, что мелкие 

отступления не повлияли на качество 

объекта строительства 

96 Риски последствий гибели или повреждения 

предварительно принятых застройщиком или 

техническим заказчиком результатов работ 

(отдельного этапа работ), которые произошли не по 

вине подрядчика, несёт… (выберите один 

правильный вариант продолжения текста) 

 Заказчик 



 
 

 
 

№ Вопрос Ответ тестируемого 

97 В каком случае заказчик, обнаруживший при 

осуществлении контроля и надзора за выполнением 

работ отступления от условий договора подряда, 

которые могут ухудшить качество работ, или иные их 

недостатки, теряет в дальнейшем право ссылаться на 

обнаруженные им недостатки (выберите один 

вариант правильного ответа)? 

 В случае если заказчик немедленно не 

заявил об этом подрядчику 

98 Какие действия должен совершить подрядчик при 

обнаружении неучтенных в технической 

документации дополнительных работ во время 

производства строительномонтажных работ, 

приводящих к увеличению сметной стоимости 

строительства? (выберите один вариант правильного 

ответа) 

 Сообщить заказчику и при 

неполучении ответа в течение срока, 

предусмотренного договором 

подряда, приостановить 

соответствующие работы с 

отнесением убытков от простоя за 

счет заказчика 

99 На кого законодательством возложена 

ответственность за ненадлежащее качество 

материалов и оборудования при выполнении работы 

иждивением подрядчика (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 На подрядчика 

100 На кого возложена ответственность за обеспечение 

строительства материалами и оборудованием 

(выберите один вариант правильного ответа)? 

 На подрядчика, если иное не 

предусмотрено условиями договора 

подряда 

101 В каком случае подрядчик вправе привлечь к 

исполнению своих обязанностей других лиц 

 

(субподрядчиков) (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 Вправе в случае, если из закона или 

договора подряда не вытекает 

обязанность подрядчика выполнить 

работу собственными силами 

102 Кем из участников строительства заключаются 

договоры со сторонними строительными 

лабораториями на выполнение видов испытаний, 

которые не могут быть выполнены в собственных 

строительных лабораториях (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 Лицом, осуществляющее 

строительство 



 
 

 
 

№ Вопрос Ответ тестируемого 

103 Кем обеспечивается организация выполнения работ 

по договорам строительного подряда, заключенным с 

застройщиком, техническим заказчиком, лицом, 

ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, 

региональным оператором (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 Специалистами по организации 

строительства (главными инженерами 

проектов) 

104 Заказчик вправе вносить изменения в техническую 

документацию при условии, если вызываемые этим 

дополнительные работы не меняют характера 

предусмотренных в договоре строительного подряда 

работ, а максимальное увеличение стоимости, 

указанной в смете общей стоимости строительства, 

составляет не более (выберите один вариант 

правильного продолжения текста): 

 Десяти процентов 

105 В каких случаях генеральный подрядчик не несёт 

ответственность перед заказчиком за неисполнение 

субподрядчиками обязательств (выберите один 

вариант правильного ответа)? 

 В случае заключения договора 

субподрядчиком непосредственно с 

заказчиком 

106 Лицо, осуществляющее строительство несёт 

ответственность (выберите несколько вариантов 

правильных ответов): 

 За качество выполненных работ 

 За соответствие выполненных работ 

требованиям информационной модели 

(в случае, если формирование и 

ведение информационной модели 

являются обязательными) 

107 При каком условии заказчик вправе заключать 

договоры на выполнение отдельных работ с другими 

лицами, кроме генерального подрядчика (выберите 

один вариант правильного ответа)? 

 Вправе с согласия генерального 

подрядчика 

108 Какой максимальный размер обязательств по 

договору строительного подряда, заключенным с 

застройщиком, техническим заказчиком, лицом, 

ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, 

региональным оператором установлен 

законодательством для индивидуального 

предпринимателя или юридического лица, не 

являющихся членами саморегулируемых организаций 

(выберите один вариант правильного ответа)? 

 Не превышает десяти миллионов 

рублей 



 
 

 

№ Вопрос Ответ тестируемого 

109 Каким методом определяется начальная цена 

контракта, заключаемого с единственным 

подрядчиком на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объекта капитального 

строительства (выберите один вариант правильного 

ответа)? 

 Проектно-сметным методом 

110 Каким правовым документом оформляются 

взаимоотношения заказчика и подрядчика на 

выполнение строительных работ (выберите один 

вариант правильного ответа)? 

 Договором строительного подряда 

111 При каком условии подрядчик вправе требовать у 

заказчика пересмотра сметы? (выберите один вариант 

правильного ответа) 

 Если по не зависящим от подрядчика 

причинам стоимость работ превысила 

смету не менее чем на десять 

процентов 

112 Какие работы обязан выполнить подрядчик при 

отсутствии каких-либо указаний в договоре 

строительного подряда (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 Все работы, указанные в технической 

документации и в смете 

113 Технический заказчик уполномочен застройщиком и 

от имени застройщика заключать договоры (выберите 

несколько вариантов правильных ответов): 

 О выполнении инженерных 

изысканий

 О подготовке проектной 

документации

 О строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте, сносе объектов 

капитального строительства

114 В каком документе определяются начальный и 

конечный сроки выполнения работы (выберите один 

вариант правильного ответа)? 

 В договоре подряда 

115 Кем разрабатывается проект организации 

строительства (выберите один вариант правильного 

ответа)? 

 Лицом, осуществляющим подготовку 

проектной документации 



 
 

 
 

№ Вопрос Ответ тестируемого 

116 В каких случаях проект производства работ должен 

разрабатываться в полном объеме в соответствии с 

СП 48.13330.2019 «Организация строительства» 

(выберите несколько вариантов правильных ответов)? 

 При любом виде строительной 

деятельности на городской 

территории

 При любом строительстве на 

территории действующего 

предприятия

 При строительстве в сложных 

природных и геологических условиях, 

а также при строительстве

уникальных, особо опасных и 

технически сложных объектов 

117 В составе документации, поступившей на 

строительную площадку, в составе проекта 

производства работ представлен строительный 

генеральный план. К какому виду относится 

представленная документация (выберите один 

вариант правильного ответа)? 

 Организационно-технологическая 

118 Каким документом определяется потребность 

строительной площадки в энергоресурсах, 

потребность и привязка городков строителей и 

мобильных (инвентарных) зданий (выберите один 

вариант правильного ответа)? 

 Проект производства работ в полном 

объеме 

119 К какому виду документации относится проект 

производства работ (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 Организационно-технологическая 

документация 

120 В каком документе определены места установки 

стационарных кранов и пути перемещения кранов 

большой грузоподъемности (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 Строительный генеральный план 

121 Типовой состав технологической карты содержит 

следующие разделы (выберите несколько вариантов 

правильного ответа): 

 Область применения

 Организация и технология 

выполнения работ

 Требования к качеству работ



 
 

 
 

№ Вопрос Ответ тестируемого 

122 Перечень операций или процессов, которые 
подлежат проверке по 

показателям качества регламентируется (выберите 

один вариант правильного продолжения текста): 

 Технологическими картами 

123 На каком чертеже указывается расположение 

временной строительной инфраструктуры (выберите 

один вариант правильного ответа)? 

 Строительный генеральный план 

124 Кем осуществляется разработка проекта 

производства работ (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 Лицом, осуществляющем 

строительство 

125 Какие элементы в текстовой части содержит проект 

организации строительства, разрабатываемый для 

линейного объекта? (выберите несколько вариантов 

правильных ответов) 

 Обоснование 

организационнотехнологической 

схемы, определяющей оптимальную 

последовательность сооружения 

линейного объекта

 Описание транспортной схемы (схем) 

доставки материально-технических 

ресурсов с указанием мест 

расположения станций и пристаней 

разгрузки, промежуточных складов и 

временных подъездных дорог, в том 

числе временной дороги вдоль 

линейного объекта

 Сведения об объемах и трудоемкости 

основных строительных и монтажных 

работ по участкам трассы

126 Какое требование обязано выполнить лицо, 

осуществляющее строительство, для прогнозируемой 

сдачи выполненных объемов работ (выберите один 

вариант правильного отве-та)? 

 Обеспечить стабильное насыщение 

фронта работ трудовыми ресурсами 

127 На кого возложена ответственность за сохранность 

отдельных помещений в существующих зданиях и 

сооружениях, которые приспособлены к 

использованию для нужд строительства (выберите 

один вариант правильного ответа)? 

 На лицо, осуществляющее 

строительство 



 
 

 
 

№ Вопрос Ответ тестируемого 

128 В каком случае проект производства работ, 

разработанный на выполнение работ на территории 

действующего предприятия, должен быть согласован 

с эксплуатирующей его организацией (выберите один 

вариант правильного ответа)? 

 Должен быть согласован в любом 

случае 

129 В каких случаях в проекте производства работ 

допускаются отступления от решений проектной 

документации (выберите один вариант правильного 

ответа)? 

 Допускаются при условии 

согласования с организациями, 
утвердившими проект организации 

строительства 

130 Кем из перечисленных ниже участников 

строительства утверждается проект производства 

работ (ППР) на строительство здания или 

сооружения в целом (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 Руководителем и ответственным 

специалистом по организации 

строительства лица, 

осуществляющего строительство 

131 Какие ресурсные графики включает Проект 

производства работ, разрабатываемый в полном 

объеме? (выберите несколько вариантов правильных 

ответов) 

 График движения основных 

строительных машин по объекту

 График движения трудовых ресурсов 

по объекту

 График поступления на объект 

строительных конструкций, изделий, 

материалов и оборудования

132 В чьи полномочия входит принятие решение о 

выполнении проекта производства работ в неполном 

объёме (выберите один вариант правильного ответа)? 

 Лица, осуществляющего 

строительство 

133 Какая документация относится к организационно- 

технологической (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 Проект организации работ 

134 Какие элементы должна включать в себя текстовая 

часть проекта организации работ по сносу объекта 

капитального строительства? (выберите несколько 

вариантов правильных ответов) 

 Перечень мероприятий по 

обеспечению защиты сносимого 

объекта капитального строительства 

от проникновения посторонних лиц и 

животных в опасную зону и внутрь 

объекта, а также защиты зеленых 

насаждений 



 
 

 

№ Вопрос Ответ тестируемого 

   Расчеты и обоснование размеров зон 

развала и опасных зон в зависимости 

от принятого способа сноса

 Сведения о результатах и материалах 

обследования объекта капитального 

строительства, подлежащего сносу

135 Кем из перечисленных участников строительства 

разрабатывается проект производства работ (как в 

полном, так и в неполном объеме) на строительство 

здания или сооружения в целом (выберите один 

вариант правильного ответа)? 

 Лицом, осуществляющим 

строительство 

136 В каком объёме должен выполняться проект 

производства работ на территории действующего 

производственного предприятия (выберите один 

вариант правильного ответа 

 В полном объеме 

137 Кем из участников строительства осуществляется 

организация работ по внесению изменений и 

корректировок проектной документации, 

необходимость которых возникла в процессе 

строительства (выберите один вариант правильного 

ответа)? 

 Застройщиком (техническим 

заказчиком) 

138 Проект производства работ - один из 

 
основных организационнотехнологических 
документов, описывающих применяемые 

обоснованные организационнотехнологические 

решения для… (выберите один правильный вариант 

продолжения текста) 

 Обеспечения оптимальной 

технологичности производства и 

безопасности соответствующих видов 

работ, а также экономической 

эффективности капитальных 

вложений 

139 В каком документе для нелинейных объектов 

указываются схемы движения транспортных средств 

на строительной площадке (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 В проекте организации строительства 

140 В каких случаях лицо, осуществляющее 

строительство, должно обеспечивать уборку 

территории прилегающей к строительной площадке 

зоны (выберите один вариант правильного ответа)? 

 В любом случае 
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141 Какой документ должны оформить руководитель 

организации, выполняющей работы, и руководитель 

хозяйствующего субъекта, эксплуатирующего объект, 

при производстве строительных работ на территории 

действующих предприятий (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 Акт-допуск 

142 Какое определение соответствует термину «сетевой 

график» (выберите один вариант правильного 

ответа)? 

 Сетевая модель с 

детерминированными временными 

параметрами 

143 В соответствии с какой утверждённой документацией 

должен осуществляться монтаж стальных 

конструкций (выберите один вариант правильного 

ответа)? 

 Проект производства работ 

144 В чьи функции входит обеспечение охраны 

строительной площадки (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 Лица, осуществляющего 

строительства 

145 В чьи функции входит выполнение требований 

местной администрации, действующей в пределах ее 

компетенции, по поддержанию порядка на 

прилегающей к строительной площадке территории 

(выберите один вариант правильного ответа)? 

 Лица, осуществляющего 

строительство 

146 В какой документации устанавливается перечень 

применяемых грузозахватных приспособлений и 

графические изображения (схемы) строповки грузов 

с указанием способов обвязки, перемещение которых 

производится подъёмными сооружениями с 

использованием грузозахватных приспособлений 

(выберите один вариант правильного ответа)? 

 В проекте производства работ 

147 Какая отдельная организационнотехнологическая 

документация должна быть составлена при наличии 

на приобъектном полигоне арматурносварочного 

участка для изготовления арматурных изделий 

(выберите один вариант правильного ответа)? 

 Проект производства сварочных работ 
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148 Какое ответственное лицо при подготовке к ведению 

строительномонтажных работ на территории 

действующих производственных объектов 

назначается администрацией предприятия- 

застройщика и лицом, осуществляющим 

строительство? (выберите один вариант правильного 

ответа) 

 Ответственное лицо за оперативное 

руководство работами 

149 В составе какого документа разрабатываются 

технологические карты (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 В проекте производства работ 

150 На основе какой документации лицу, 

осуществляющему строительство, следует 

подготовить схемы расположения разбиваемых в 

натуре осей зданий и сооружений, знаков 

закрепления этих осей и монтажных ориентиров 

(выберите один вариант правильного ответа)? 

 На основе рабочей документации 

151 Кем из перечисленных участников строительства 

обеспечивается вынос на площадку геодезической 

разбивочной основы (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 Застройщиком (техническим 

заказчиком) 

152 Кем перед началом выполнения работ на объекте 

обеспечивается инженерная подготовка территории 

строительной площадки (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 Лицом, осуществляющим 

строительство 

153 Какие сведения допускается НЕ размещать на 

информационном щите при въезде на строительную 

площадку при строительстве объекта капитального 

строительства непроизводственного назначения 

(выберите один вариант правильного ответа)? 

 Кадастровый номер земельного 

участка 

154 До начала каких работ должны быть выполнены 

внутриплощадочные подготовительные работы 

(выберите один вариант правильного ответа)? 

 Строительно-монтажных работ 



 
 

 
 

№ Вопрос Ответ тестируемого 

155 С какими организациями необходимо производить 

застройщику окончательное согласование 

мероприятий по изменению движения транспорта 

перед началом работ на строительной площадке? 

(выберите один вариант правильного ответа) 

 С управлением Министерства 

внутренних дел Российской 

Федерации (ГИБДД) и учреждениями 

транспорта и связи органа местного 

самоуправления 

156 В каком документе содержится схема размещения 

бытовых помещений строителей и мобильных 

(инвентарных) зданий с экспликацией (выберите 

один вариант правильного ответа)? 

 Проект производства работ 

157 Каким образом оформляется ввод в эксплуатацию 

временных зданий и сооружений лицом, 

осуществляющим строительство в соответствии с СП 

48.13330.2019 «Организация строительства» 

(выберите один вариант правильного ответа)? 

 Актом или записью в журнале работ 

158 Кем обеспечивается формирование временной 

инженерной и бытовой инфраструктуры 

строительной площадки (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 Лицом, осуществляющим 

строительство 

159 На кого возлагается ответственность за сохранность 

временных зданий и сооружений на площадке 

строительства (выберите один вариант правильного 

ответа)? 

 На лицо, осуществляющее 

строительство 

160 В какой документации для линейных объектов 

определяется размещение на строительной площадке 

временной строительной инфраструктуры (выберите 

один вариант правильного ответа)? 

 Проектом организации строительства 

161 В каком случае лицо, осуществляющее 

строительство, должно оборудовать строительную 

площадку пунктами очистки или мойки колес 

транспортных средств на выездах (выберите один 

вариант правильного ответа)? 

 В случае, если строительная площадка 

выходит на городскую территорию 



 
 

 

№ Вопрос Ответ тестируемого 

162 Какие территории и участки строительной площадки 

должно оградить лицо, осуществляющее 

строительство, до начала любых работ? (выберите 

несколько вариантов правильного ответа) 

 Выделенная территория строительной 

площадки

 Выделенные отдельные территории 

для размещения бытовых городков 

строителей

 Участки с материальными ценностями 

строительной организации (при 

необходимости)

 Участки с опасными и вредными 

производственными факторами

163 Какая информация должна содержаться на 

информационных стендах при въезде на 

строительную площадку? (выберите несколько 

вариантов правильного ответа) 

 Наименование объекта, сроков начала 

и окончания работ, схемы объекта 

 Наименования застройщика 

(технического заказчика) 

164 Какие работы должны предусматриваться в составе 

внутриплощадочных подготовительных работ 

(выберите один вариант правильного ответа)? 

 Организация связи для 

оперативнодиспетчерского 

управления производством работ 

165 В каком случае лицо, осуществляющее 

строительство, должно оборудовать строительную 

площадку по трассе строительства линейных 

объектов технологическими выездами на дороги с 

твердым покрытием (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 В любом случае 

166 В процессе подготовки к строительству 

общественного здания необходимо выполнить 

ограждение территории строительства. К какому из 

перечисленных документов необходимо обратиться 

для определения границ строительной площадки 

(выберите один вариант правильного ответа)? 

 Строительный генеральный план 

167 В каком случае лицо, осуществляющее 

строительство, должно оборудовать строительную 

площадку устройствами или бункерами для сбора 

мусора (выберите один вариант правильного ответа)? 

 В любом случае 



 
 

 
 

№ Вопрос Ответ тестируемого 

168 При какой площади строительства следует устраивать 

не менее 2 въездов с противоположных сторон 

строительной площадки (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 5 гектаров 

169 Какие ограничители должны устанавливаться на 

границах зон с постоянным присутствием опасных 

производственных факторов согласно Правилам по 

охране труда в строительстве (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 Защитные ограждения 

170 Какое мероприятие следует выполнить при 

температуре производства сварочных работ ниже 

минус 40°C (выберите один вариант правильного 

ответа)? 

 Оборудовать тепляк 

171 Какое мероприятие следует выполнить при 

температуре производства сварочных работ ниже 

минус 10°C (выберите один вариант правильного 

ответа)? 

 Разместить вблизи рабочего места 

сварщика инвентарное помещение для 

обогрева 

172 Какие параметры необходимо определить до начала 

работ с использованием строительных машин 

согласно ГОСТ 12.3.033-84 Межгосударственный 

стандарт «Система стандартов безопасности труда. 

Строительные машины. Общие требования 

безопасности при эксплуатации»? (выберите 

несколько правильных вариантов ответа) 

 Определить границы опасной зоны

 Определить рабочую зону машины

173 В каком случае допускается осуществлять 

строительство объекта капитального строительства 

без подготовки проектной документации (выберите 

один вариант правильного ответа)? 

 При строительстве объекта 

индивидуального жилищного 

строительства, если сметная 

стоимость его строительства не 

подлежит проверке на предмет 

достоверности ее определения 

174 В каких случаях НЕ допускается прием от 

застройщика заявления о выдаче разрешения на 

строительство объекта капитального строительства 

через многофункциональный центр (выберите один 

вариант правильного ответа)? 

 Допускается в любом случае 
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175 На какой срок выдается разрешение на строительство 

объекта капитального строительства (за исключением 

выдачи разрешения на строительство на отдельные 

этапы или на индивидуальное жилищное 

строительство) (выберите один вариант правильного 

ответа)? 

 На срок, предусмотренный проектом 

организации строительства объекта 

176 Какой нормативно-правовой акт устанавливает 

порядок получения разрешения на строительство 

(выберите один вариант правильного ответа)? 

 «Градостроительный кодекс РФ» 

177 При каком условии уполномоченные на выдачу 

разрешений на строительство органы могут выдать 

разрешение на строительство на отдельные этапы 

строительства, реконструкции (выберите один 

вариант правильного ответа)? 

 При условии наличия заявления 

застройщика 

178 Какой документ в обязательном порядке прилагается 

к заявлению о выдаче разрешения на строительство 

(выберите один вариант правильного ответа)? 

 Градостроительный план земельного 

участка 

179 Соответствие каким требованиям подтверждает 

разрешение на строительство линейного объекта 

(выберите один вариант правильного ответа)? 

 Требованиям, установленным 

проектом планировки территории 

180 Кем выдаётся разрешение на строительство объекта 

капитального строительства, строительство, 

реконструкцию которого планируется осуществлять в 

границах особо охраняемой природной территории 

(за исключением населенных пунктов в составе особо 

охраняемых природных территорий) (выберите один 

вариант правильного ответа)? 

 Федеральным органом власти, 

органом власти субъекта федерации, 

органом местного самоуправления в 

ведении которых находится особо 

охраняемая территория 

181 Кем выдаётся разрешение на строительство в случае 

осуществления реконструкции объекта капитального 

строительства, расположенного на землях лесного 

фонда (выберите один вариант правильного ответа)? 

 Органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации, 

утвердившим положительное 

заключение государственной 

экспертизы проекта освоения лесов 
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182 Кем выдаётся разрешение на строительство 

линейных объектов, расположенных на территориях 

двух и более субъектов Российской Федерации (за 

исключением объекта капитального строительства, 

строительство, реконструкцию которого планируется 

осуществлять в границах особо охраняемой 

природной территории, работ по сохранению объекта 

культурного наследия затрагиваются конструктивные 

и другие характеристики надежности и безопасности 

такого объекта) (выберите один вариант правильного 

ответа)? 

 Уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти 

183 В каком случае требуется выдача разрешения на 

строительство при осуществлении строительства, 

реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства (выберите один вариант правильного 

ответа)? 

 В случае строительства объектов 

индивидуального жилищного 

строительства с привлечением 

денежных средств участников 

долевого строительства 

184 Кем направляется заявление о выдаче разрешения на 

строительство в уполномоченные на выдачу 

разрешений на строительство органы 

исполнительной власти (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 Застройщиком 

185 До начала сварочных работ каждый сварщик 

предварительно должен… (выберите один 

правильный вариант продолжения текста) 

 Сварить стыковые допускные образцы 

186 Кем из работников монтажной бригады может 

осуществляться прихватка стальных конструкций 

(выберите один вариант правильного ответа)? 

 Рабочие-сварщики, имеющие 

профессиональный диплом 

(удостоверение) сварщика 

187 Какие работы из нижеперечисленных НЕ относится к 

работам, связанным с повышенной опасностью 

(выберите один вариант правильного ответа)? 

 Работы с применением строительных 

машин в зонах санитарной охраны 

источников питьевого водоснабжения 
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188 Каким документом подтверждается квалификация 

работника, выполняющего работы на высоте 

(выберите один вариант правильного ответа)? 

 Документом о профессиональном 

образовании (обучении) 

189 При какой предельной скорости ветра не 

допускаются работы на высоте без наряда-допуска 

при монтаже (демонтаже) конструкций с большой 

парусностью (выберите один вариант правильного 

ответа)? 

 При скорости ветра от 10 м/с и более 

190 При каком условии выдается наряддопуск при 

выполнении работ в охранных зонах сооружений или 

коммуникаций (выберите один вариант правильного 

ответа)? 

 При наличии письменного 

разрешения организации-владельца 

этого сооружения или коммуникации 

191 Кем выдается наряд-допуск на производство работ в 

местах, где имеется или может возникнуть опасный 

производственный фактор (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 Лицом, уполномоченным приказом 

руководителя организации 

192 При каких погодных условиях запрещается 

выполнять монтажные работы на высоте в открытых 

местах без оформления наряда-допуска (выберите 

несколько вариантов ответов)? 

 При скорости ветра 15 м/с и более

 При гололеде с обледенелых 

конструкций

193 Кем из работников строительной организации может 

оформляется наряддопуск на выполнение огневых 

работ (выберите один вариант правильного ответа)? 

 Лицом, ответственным за пожарную 

безопасность 

194 Какие должностные лица назначаются персонально 

ответственными приказом лица, осуществляющего 

строительство (выберите несколько вариантов 

правильных ответов)? 

 Представитель по вопросам 

строительного контроля

 Ответственный производитель работ

195 При каком условии должен выдаваться наряд-допуск 

при выполнении работ в охранных зонах сооружений 

или коммуникаций (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 При наличии письменного 

разрешения организации - владельца 

этого сооружения или коммуникации. 
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196 Каким образом должен поступить производитель 

работ в случае обнаружения при производстве 

земляных работ не указанных в проекте подземных 

коммуникаций (выберите один вариант правильного 

ответа)? 

 Приостановить работы и вызвать 

заказчика, проектировщика, 

организацию, эксплуатирующую 

обнаруженные коммуникации 

197 С какой целью лицо, осуществляющее строительство, 

при производстве работ в местах расположения 

действующих подземных коммуникаций должно 

вызывать соответствующую эксплуатирующую 

организацию (выберите один вариант правильного 

ответа)? 

 Для обозначения на местности и 

нанесения на рабочие чертежи 

фактического положения 

действующих подземных 

коммуникаций 

198 В какой предельный срок до начала 

подготовительных работ на площадке строительства 

должны быть составлены акты выноса в натуру и 

обследования трасс прокладки сетей 

инженернотехнического обеспечения (выберите один 

вариант правильного ответа)? 

 Не более, чем за 10 дней 

199 В какой предельный срок до начала 

подготовительных работ на площадке строительства 

должны быть составлены акты выноса в натуру 

границ участка строительства, главных осей 

возводимого здания или сооружения (выберите один 

вариант правильного ответа)? 

 Не более чем за 10 дней 

200 В каких случаях на строительном генеральном плане 

при разработке проекта организации строительства 

указываются места для знаков закрепления 

разбивочных осей (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 Указываются во всех случаях 

201 Кем из перечисленных участников строительства 

может осуществляться освидетельствование 

геодезической разбивочной основы на объекте 

капитального строительства (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 Лицом, осуществляющим подготовку 

проектной документации 
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202 На какой срок лицо, осуществляющее строительство, 

должно сохранять закреплённые в натуре 

разбивочные оси и монтажные ориентиры ярусов 

конструкций (этажей) (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 До момента завершения приемки 

соответствующих ярусов конструкций 

(этажей) 

203 Какая периодичность в процессе строительства 

установлена для наблюдения (сохранность и 

устойчивость) и инструментальной проверки 

принятых знаков геодезической разбивочной основы 

в соответствии с СП 126.13330.2017 

Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84 

«Геодезические работы в строительстве» (выберите 

один вариант правильного ответа)? 

 Не менее двух раз в год 

204 К какому виду документации относится акт разбивки 

осей объекта капитального строительства на 

местности (выберите один вариант правильного 

ответа)? 

 К исполнительной документации 

205 Кем из перечисленных должностных лиц должна 

быть подтверждена достоверность геодезической 

исполнительной документации (выберите один 

вариант правильного ответа)? 

 Руководителями и исполнителями 

геодезических и строительных работ 

206 Как называется совокупность взаимосвязанных 

сведений, документов и материалов об объекте 

капитального строительства, формируемых в 

электронном виде на этапах выполнения инженерных 

изысканий, осуществления 

архитектурностроительного проектирования, 

строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, эксплуатации и (или) сноса объекта 

капитального строительства (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 Информационная модель объекта 

капитального строительства 

207 Каким образом определяется потребность в 

оборудовании, изделиях и материалах для 

комплектования, подготовки и осуществления 

строительства (выберите один вариант правильного 

ответа)? 

 По спецификациям в составе рабочей 

документации 



 
 

 
 

№ Вопрос Ответ тестируемого 

208 В составе какой документации содержится график 

поступления на объект строительных конструкций, 

изделий, материалов и оборудования (выберите один 

вариант правильного ответа)? 

 Проект производства работ в полном 

объеме 

209 Какой рекомендуемый срок службы временных 

зданий и сооружений (бытовки строительных 

рабочих и вахтового персонала, временные склады, 

летние павильоны и т.п.) (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 10 лет 

210 Арматурный прокат какого класса изготавливается с 

гладким профилем (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 А 240 

211 Марка бетонной смеси по удобоукладываемости 

задается… (выберите один правильный вариант 

продолжения текста) 

 В зависимости от вида бетонируемой 

конструкции 

212 В каких случаях допускается замена 

предусмотренных проектной документацией 

изоляционных и отделочных материалов (выберите 

один вариант правильного ответа)? 

 Допускается при согласовании с 

заказчиком и проектной организацией 

213 При каких условиях допускается применение 

материалов и изделий не соответствующих 

проектной документации (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 Допускается при согласовании 

соответствующих изменений в 

установленном порядке 

214 Какие требования по маркировке предъявляются к 

проводам и кабелям, прокладываемым в коробах и на 

лотках в пределах одного помещения (выберите один 

вариант правильного ответа)? 

 Должны иметь маркировку в начале и 

конце трасс лотков и коробов 

215 Какие материалы следует применять для сварки 

стальных строительных конструкций (выберите 

несколько вариантов правильных ответов)? 

 Электроды для ручной дуговой сварки

 Сварочную проволоку

 Углекислый газ



 
 

 
 

№ Вопрос Ответ тестируемого 

216 При каких условиях разрешается применение болтов 

и гаек, не имеющих клейма предприятия- 

изготовителя и маркировки, обозначающей класс 

прочности, в монтажных соединениях на болтах без 

контролируемого натяжения (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 Не разрешается ни при каких 

условиях 

217 К каким конструкциям относится сокращение 

«ЛСТК» (выберите один вариант правильного 

ответа)? 

 К стальным тонкостенным 

конструкциям из холодногнутых 

оцинкованных профилей и 

гофрированных листов 

218 В каких случаях следует применять пуццолановый 

портландцемент (выберите один вариант правильного 

ответа)? 

 В подводной зоне массивных 

конструкций, постоянно находящихся 

в подземной воде 

219 Какая противоморозная добавка в растворы НЕ 

применяется в армированных конструкциях 

(выберите один вариант правильного ответа)? 

 Хлорид кальция 

220 Какие противоморозные добавки НЕ разрешается 

применять в конструкциях с композитной 

полимерной арматурой (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 Разрешается применять любые 

противоморозные добавки 

221 Какое из определений соответствует термину 

«Система отопления» (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 Совокупность взаимосвязанных 

конструктивных элементов, 

предназначенных для получения, 

переноса и передачи теплоты в 

обогреваемые помещения здания 

222 Каким из перечисленных способов может 

осуществляться теплоснабжение зданий (выберите 

несколько вариантов правильных ответов)? 

 По тепловым сетям централизованной 

системы теплоснабжения от 

источника теплоты

 От индивидуальных теплогенераторов 

децентрализованной системы 

теплоснабжения

 От комбинированного источника 

теплоты - гибридные теплонасосные 

системы теплохла-доснабжения,
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  работающие совместно с 

централизованной или 

децентрализованной системой 

теплоснабжения 

223 Какими способами следует предусматривать 

прокладку канализационных сетей (выберите 

несколько вариантов правильных ответов)? 

 Открытым 

 Скрытым 

224 В каких местах на строительной площадке 
допускается не ограничивать высоту подвеса 

осветительных 

приборов с защитным углом 15° и более 

(выберите несколько вариантов правильных ответов)? 

 На площадках для прохода людей 

 У входа в здание 

225 Кем проводится подключение смонтированных 

электрических цепей и электрооборудования к 

действующим электросетям (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 Службой эксплуатации сетей 

226 Каким образом вводятся в 

эксплуатацию съёмные грузозахватные 

приспособления (выберите один вариант правильного 

ответа)? 

 Решение о вводе в эксплуатацию 

съемных грузозахватных 

приспособлений записывается в 

специальный «Журнал учета и 

периодического осмотра СГП и тары» 

227 На какую нагрузку должны 

испытываться съемные грузозахватные 

приспособления (выберите один вариант правильного 

ответа)? 

 На 25% превышающую их 

паспортную грузоподъемность 

228 Какой метод проверки применяется перед каждым 

использованием электроинструмента исправность 

кабеля (шнура), его защитной трубки и штепсельной 

вилки, целостность изоляционных деталей корпуса, 

рукоятки и крышек щеткодержателей, защитных 

кожухов (выберите один вариант правильного 

ответа)? 

 Визуальный осмотр 
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229 При каком условии в 

организационнотехнологической документации 

допускается уточнение характеристик, числа 

ведущих и комплектующих строительных машин с 

учетом фактического парка машин подрядной 

организации (генеральной подрядной организации) и 

принятого режима их работы на строительной 

площадке (выберите один вариант правильного 

ответа)? 

 Если это позволяет реализовать 

строительство в утвержденные сроки 

и стоимость. 

230 Каким максимальным весом груза ограничено 

применение грузоподъемного оборудования и 

устройств (тельферов, лебедок, талей, блоков) при 

погрузке и разгрузке грузов (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 500кг 

231 Какой компонент допускается добавлять в бетонную 

смесь в процессе транспортирования до потребителя 

(выберите один вариант правильного ответа)? 

 Любые компоненты добавлять не 

допускается 

232 В каком случае по планировании работ в местах 

расположения действующих подземных 

коммуникаций и сооружений следует уведомлять 

органы местного самоуправления (выберите один 

вариант правильного ответа)? 

 В случае неявки и неуведомлении об 

отсутствии на месте работ от 

организации, эксплуатирующей 

коммуникации и сооружения 

233 Каким способом разрешается разработка грунта в 

непосредственной близости от действующих 

подземных коммуникаций (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 При помощи лопат, без помощи 

ударных инструментов 

234 На какое расстояние от стены должны выступать 

козырьки входов в строящиеся здания (выберите один 

вариант правильного ответа)? 

 Не мене чем на 2м 

235 В каких случаях допускается выполнение работ, 

связанных с нахождением людей в одной захватке 

(участке) на этажах (ярусах), над которыми 

производятся перемещение, установка и временное 

 В случаях, предусмотренных 

организационно-технологической 

документацией, при наличии между 

этажами надежных (обоснованных 

соответствующим расчетом на 
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 закрепление элементов сборных конструкций и 

оборудования? (выберите один вариант правильного 

ответа) 

действие ударных нагрузок) 

междуэтажных перекрытий 

236 При каком виде строительства при въезде на 

строительную площадку допускается не 

устанавливать стенд пожарной защиты (выберите 

один вариант правильного ответа)? 

 Не допускается при любом виде 

строительства 

237 Какую рабочую одежду должны использовать 

работники при выполнении изоляционных работ с 

применением горячего битума (выберите один 

вариант правильного ответа)? 

 Специальные костюмы с брюками, 

выпущенными поверх сапог 

238 Какое предельное расстояние на строительной 

площадке должно быть от рабочих мест до 

помещений для обогрева рабочих (выберите один 

вариант правильного ответа)? 

 Не более 150 метров 

239 Какой нормативно-правовой акт определяет 

обязанность работодателя обеспечивать безопасность 

и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда (выберите 

один вариант правильного ответа)? 

 Трудовой Кодекс РФ 

240 Согласно Трудовому Кодексу РФ нормальная 

продолжительность рабочего времени не может 

превышать 40 часов в неделю. Для какой категории 

работников устанавливается сокращённая 

продолжительность рабочего времени (выберите 

один вариант правильного ответа)? 

 для работников, условия труда на 

рабочих местах которых отнесены к 

вредным условиям труда 3 степени 

241 В течение рабочего дня (смены) работнику должен 

быть предоставлен перерыв для отдыха и питания. 

Какая минимальная продолжительность 

предоставляемого работнику перерыва (выберите 

один вариант правильного ответа)? 

 30 минут 
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242 Какие меры безопасности должны быть приняты 

перед началом работ в зоне реконструкции 

действующих производств (укажите несколько 

вариантов правильных ответов)? 

 Защищены близлежащие производства 

от пыли, искр от резки и сварки

 Запрещены проходы людей, не 

связанных с реконструкцией

243 Какова периодичность планового обучения 

работников требованиям охраны труда по программе 

обучения по общим вопросам охраны труда 

(выберите один вариант правильного ответа)? 

 Один раз в 3 года 

244 Кем проводится целевой инструктаж при ведении 

работ по наряду-допуску (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 Непосредственный руководитель 

работ 

245 При каком условии работники допускаются к 

участию в строительном производстве (выберите 

один вариант правильного ответа)? 

 При условии прохождения подготовки 

по охране труда и стажировки на 

рабочем месте под руководством лиц, 

назначаемых работодателем 

246 Какое минимальное расстояние устанавливается на 

погрузочноразгрузочных площадках между 

транспортными средствами, стоящими в ряд (по 

фронту) (выберите один вариант правильного 

ответа)? 

 1,5 м 

247 В каких случаях разрешается производить строповку 

монтируемых элементов за выпуски арматуры 

(выберите один вариант правильного ответа)? 

 Запрещается в любом случае 

248 Какие несчастные случаи на производстве 

обязательно оформляются актом по форме Н-1 

(выберите один вариант правильного ответа)? 

 Случаи с потерей трудоспособности 

не менее чем на 1 день 

249 Какая минимальная высота должна быть у защитных 

ограждений, установленных на участках натяжения 

арматуры в местах прохода людей (выберите один 

вариант правильного ответа)? 

 1,8м 
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250 На какое минимальное расстояние при подаче бетона 

с помощью бетононасоса необходимо удалять 

работников от бетоновода на время продувки 

(выберите один вариант правильного ответа)? 

 8м 

251 В чьи функции входит обеспечение безопасности 

труда на строительной площадке (выберите один 

вариант правильного ответа)? 

 Лица, осуществляющего 

строительство 

252 В чьи функции входит обеспечение условий 

безопасности населения при строительстве объекта 

(выберите один вариант правильного ответа)? 

 Лица, осуществляющего 

строительство 

253 При каких условиях допускается оставлять на весу 

поднятые элементы конструкций и оборудования во 

время перерывов в работе (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 Не допускается ни при каких условиях 

254 Каким способом допускается подъем элементов 

строительных конструкций, не имеющих монтажных 

петель, отверстий или маркировки и меток (выберите 

один вариант правильного ответа)? 

 Не допускается любым способом 

255 В каком случае строповку конструкций и 

оборудования необходимо производить средствами, 

обеспечивающими возможность дистанционной 

расстроповки с рабочего горизонта (выберите один 

вариант правильного ответа)? 

 Когда высота до замка 

грузозахватного средства превышает 

2,0 м 

256 Какие события не подлежат расследованию как 

несчастные случаи (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 Повреждения вследствие разрушения 

зданий, если указанные события 

произошли при следовании к месту 

выполнения работы на общественном 

транспорте 

257 Какие лица, находящиеся на строительной площадке, 

обязаны носить защитные каски (выберите один 

вариант правильного ответа)? 

 Все лица, находящиеся на 

строительной площадке 
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258 В каких случаях работникам, пользующимся 

электроинструментом и ручными электрическими 

машинами, разрешается передавать 

электроинструмент другим работникам (выберите 

один вариант правильного ответа)? 

 Запрещается в любых случаях 

259 Кем осуществляется контроль за исправностью 

электроинструмента (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 Ответственным лицом, назначенным 

распоряжением руководителя 

организации 

260 Какие электронагревательные приборы допускается 

использовать в административно-бытовых 

помещениях на предприятии (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 Электронагревательные приборы с 

тепловой защитой 

261 При каких условиях допускается проживание 

рабочих в блокконтейнерах, используемых в качестве 

административно-бытовых помещений на территории 

стройплощадки (выберите один вариант правильного 

ответа)? 

 Не допускается ни при каких условиях 

262 Кем обеспечивается уход за средствами 

индивидуальной защиты, включая стирку и ремонт, и 

их хранение (выберите один вариант правильного 

ответа)? 

 Работодателем 

263 В каких организациях разрешается одному 

специалисту совмещать обязанности ответственного 

за содержание подъемных сооружений в 

работоспособном состоянии и за безопасное 

производство работ (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 В организациях, где производство 

работ с применением ПС выполняется 

на одном участке 

264 Какой сигнал должен подать стропальщик, чтобы 

крановщик поднял стрелу (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 Движение вверх вытянутой рукой, 

предварительно опущенной до 

вертикального положения, ладонь 

раскрыта 
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265 Кем может осуществляться руководство сварочными 

работами на основании соответствующего приказа по 

объекту (выберите один вариант правильного 

ответа)? 

 Лицом, имеющим документ о 

специальном образовании 

266 Каким образом следует питать оборудование для 

ручной многопостовой сварки (выберите один 

вариант правильного ответа)? 

 От отдельного фидера 

267 Безопасное расстояние от низа перемещаемого груза 

до перекрытий и площадок, где могут находиться 

люди… (выберите один правильный вариант 

продолжения текста) 

 Не менее 2,3 м 

268 Если при строительстве, реконструкции объектов 

капитального строительства предусмотрено 

осуществление государственного строительного 

надзора, кем осуществляется федеральный 

государственный санитарно-эпидемиологический 

контроль (надзор) (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 Органом государственного 

строительного надзора 

269 Если при строительстве, реконструкции объектов 

капитального строительства предусмотрено 

осуществление государственного строительного 

надзора, кем осуществляется государственный 

пожарный надзор (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 Орган государственного 

строительного надзора 

270 В каких ситуациях лицо, осуществляющее 

строительство, обязано извещать органы 

государственного строительного надзора о 

возникновении аварийных ситуаций на объекте 

капитального строительства (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 При любых возникших аварийных 

ситуациях 

271 От каких источников может быть предусмотрено 

противопожарное водоснабжение на строительной 

площадке (выберите несколько вариантов 

правильных ответов) 

 От пожарных гидрантов

 Из резервуаров

 Из водоёмов
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272 Какая допускается максимальная площадь открытых 

площадок для хранения горючих строительных 

материалов (лесопиломатериалы, толь, рубероид и 

др.) (выберите один вариант правильного ответа)? 

 100 квадратных метров 

273 В каких строящихся зданиях запрещается 

размещение временных складов (кладовых), 

мастерских и административно-бытовых помещений 

(выберите один вариант правильного ответа)? 

 В зданиях, имеющих не защищенные 

от огня несущие металлические 

конструкции 

274 На каком минимальном расстоянии от строящегося 
здания, временных зданий, сооружений и складов 

необходимо размещать отдельно стоящее 
сооружение, либо площадку для хранения с 

горючим утеплителем в соответствии с 

требованиями Постановления Правительства РФ от 

16.09.2020 N 1479 "Об утверждении 

Правил противопожарного режима в 

 18 метров 

275 При каком предельном количестве надземных этажей 

строящегося здания допускается применять 

деревянные леса, обработанные огнезащитными 

составами (выберите один вариант правильного 

ответа)? 

 2 этажа 

276 Какие требования предъявляются к обустройству 

строительных лесов лестницами (стремянками) при 

производстве строительно-монтажных работ на 

объекте в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 

16.09.2020 N 1479 "Об утверждении 

Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации"? (выберите один вариант правильного 

ответа) 

 Строительные леса на каждые 40 

метров по периметру построек 

необходимо оборудовать одной 

лестницей или стремянкой, но не 

менее чем 2 лестницами 

(стремянками) на все здание 

277 Какой при производстве огневых и сварочных работ, 

связанных с устройством гидро- и пароизоляции на 

кровле может быть предельная площадь участка 

работ (выберите один вариант правильного ответа)? 

 500 метров квадратных 
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278 В какой срок должен быть введён в действие 

противопожарный водопровод в строящемся 

производственном здании, если такой водопровод 

предусмотрен в проектной документации (выберите 

один вариант правильного ответа)? 

 До начала отделочных работ 

279 Какое предельное количество отдельных блок- 

контейнеров, используемых в качестве 

административно-бытовых помещений, допускается 

размещать в одной группе (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 10 штук 

280 Какое максимальное количество этажей допускается 

при размещении отдельных блок-контейнеров, 

используемые в качестве административно-бытовых 

помещений (выберите один вариант правильного 

ответа)? 

 2 этажа 

281 В каких условиях необходимо производить 

составление и разбавление всех видов лаков и красок 

(выберите несколько вариантов правильных ответов)? 

 В изолированных помещениях у 

наружной стены с оконными 

проемами

 На открытых площадках

282 Какими средствами пожаротушения должно быть 

обеспечено место варки битума (выберите несколько 

вариантов правильных ответов)? 

 Огнетушителем не ниже ранга 2А

 2 лопаты

 Ящик с сухим песком

283 Каким инструментом разрешается перемешивание 

разогретого битума и растворителя (выберите один 

вариант правильного ответа)? 

 Деревянной мешалкой 

284 Какой минимальной высоты должна быть сплошная 

перегородка, ограждающая место для проведения 

сварочных и резательных работ на объектах, в 

конструкциях которых использованы горючие 

материалы (выберите один вариант правильного 

ответа)? 

 1,8 м 
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285 Какую операцию необходимо выполнить 

электросварщику при перерывах в работе (выберите 

один вариант правильного ответа)? 

 Отключить сварочную аппаратуру 

286 В каких случаях при проведении газосварочных 

работ с карбидом кальция разрешается использовать 

один водяной затвор двум сварщикам (выберите один 

вариант правильного ответа)? 

 Запрещается во всех случаях 

287 Каким образом запрещается соединять сварочные 

провода (выберите один вариант правильного 

ответа)? 

 При помощи зажимов-клемм 

288 С какой частотой следует осуществлять проверки 

параметров паяльных ламп (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 Не реже 1 раза в месяц 

289 С какого момента начинается осуществление 

государственного строительного надзора (выберите 

один вариант правильного ответа)? 

 С даты получения органом 

государственного строительного 

надзора извещения о начале работ 

290 Какой документ выдается заказчику, застройщику или 

подрядчику должностным лицом органа 

государственного строительного надзора при 

выявлении нарушений в результате проведенной 

проверки (выберите один вариант правильного 

ответа)? 

 Акт и предписание об устранении 

выявленных нарушений 

291 Каким документом регламентируется периодичность 

и содержание плановых проверок, проводимых 

органом государственного строительного надзора 

(выберите один вариант правильного ответа)? 

 Программой проведения проверок 
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292 Каким образом должен поступить заказчик при 

обнаружении отступления от проекта, использования 

материалов и выполненных работ, качество которых 

не отвечает требованиям технических регламентов 

(выберите один вариант правильного ответа)? 

 Оформить замечания о недостатках 

выполнения работ в письменной 

форме 

293 Какие состояния строительных объектов относятся к 

первой группе предельных состояний (укажите 

несколько вариантов правильных ответов)? 

 Потеря устойчивости отдельных 

конструктивных элементов или 

сооружения в целом

 Условия, при которых возникает 

необходимость прекращения 

эксплуатации (например, чрезмерные 

деформации в результате деградации 

свойств материала, пластичности,

сдвига в соединениях, а также 

чрезмерное раскрытие трещин) 

294 Какие состояния строительных объектов относятся ко 

второй группе предельных состояний (укажите 

несколько вариантов правильных ответов)? 

 Достижение предельных деформаций 

или предельных деформаций 

оснований

 Достижение предельных уровней 

колебаний конструкций или 

оснований, нарушающих нормальную 

работу оборудования

295 При каком условии при строительстве опасного 

производственного объекта допускаются отклонения 

от проектной документации (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 Не допускаются ни при каких 

условиях. 

296 В каком случае должен выполняться повторный 

контроль за выполнением работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объекта капитального 

строительств, если выполнение последующих работ, 

должно быть начато более чем через шесть месяцев 

со дня окончания проведения соответствующего 

контроля (выберите один вариант правильного 

ответа)? 

 В любом случае 

297 Какой критерий подлежит проверке при входном 
контроле рабочей 

документации (выберите один вариант правильного 

ответа)? 

 Комплектность 
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298 Каким образом устраняются несоответствия, 

выявленные при входном контроле рабочей 

документации (выберите один вариант правильного 

ответа)? 

 Оформляются в виде ведомости и 
передаются застройщиком 
(техническим заказчиком) проектной 
организации для устранения 

299 В процессе входного контроля рабочей документации 

проверяется… (выберите один правильный вариант 

продолжения текста)? 

 Соответствие рабочей документации 

утвержденным решениям в составе 

проектной документации 

300 Лицо, осуществляющее строительство, в составе 

строительного контроля выполняет (выберите один 

вариант правильного продолжения текста): 

 Входной контроль рабочей 

документации, предоставленной 

застройщиком (техническим 

заказчиком 

301 Лицо, осуществляющее строительство, в составе 

строительного контроля выполняет входной контроль 

рабочей документации предоставленной…(выберите 

один вариант правильного продолжения текста): 

 Застройщиком (техническим 

заказчиком) 

302 При каком виде контроля проверяется соответствие 

границ строительной площадки на строительном 

генеральном плане установленным сервитутам 

(выберите один вариант правильного ответа)? 

 При входном контроле проектной 

документации 

303 Какой вид контроля осуществляется при проверке 

ориентиров разбивочных осей, отметок дна 

котлована, элементов строительных конструкций 

после завершения работ предыдущего этапа 

(выберите один вариант правильного ответа)? 

 Входной контроль 

304 К какому виду контроля относится термин 

«верификация контроля» (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 Выборочный контроль 

305 Когда определяются заданные технологические 

показатели качества бетонной смеси при входном 

контроле на строительной площадке (выберите один 

вариант правильного ответа)? 

 Не позднее чем через 20 минут после 

доставки бетонной смеси 
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306 В каком возрасте проводят приемку партий бетонных 

смесей по прочности (выберите несколько вариантов 

правильных ответов)? 

 В проектном

 В промежуточном

307 Кем осуществляется приёмочный контроль при 

сварке монтажных соединений строительных 

конструкций (выберите один вариант правильного 

ответа)? 

 Специализированными 

испытательными лабораториями 

308 Для какой цели лицо, осуществляющее 

строительство, должно сохранить закрепленные в 

натуре разбивочные оси и монтажные ориентиры до 

момента завершения приемки отдельных 

конструкций (выберите один вариант правильного 

ответа)? 

 Для возможности осуществления 
заказчиком контроля достоверности 

представленных исполнительных 
геодезических схем 

309 Между какими участниками строительства 

заключается договор ведения авторского надзора на 

объекте строительства (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 Между лицом, осуществляющим 

подготовку проектной документации 

и застройщиком (техническим 

заказчиком) 

310 В каком случае авторский надзор осуществляется в 

обязательном порядке (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 При строительстве опасных 

производственных объектов 

311 В каком порядке авторским надзором выполняется 

контроль за соблюдением технологии производства 

работ (выберите один вариант правильного ответа)? 

 В порядке выборочного контроля 

312 В каких случаях специалисты авторского надзора 

имеют право приостанавливать своим решением 

производство строительно-монтажных работ 

(выберите один вариант правильного ответа)? 

 При выявлении критических 

строительных дефектов 
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313 Какой вид контроля качества строительно- 

монтажных работ не является видом 

производственного контроля (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 Административный контроль 

исполнения нормативно-правовых 

актов 

314 Каким органом исполнительной власти 

устанавливается порядок проведения строительного 

контроля (выберите один вариант правильного 

ответа)? 

 Правительством РФ 

315 К какому виду контроля относится проверка в 

проекте организации строительства наличия 

указаний о методах контроля и измерений, в том 

числе в виде ссылок на соответствующие 

нормативные документы (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 Входной контроль проектной 

документации 

316 При каком условии индивидуальный 

предприниматель или юридическое лицо, не 

являющиеся застройщиком или техническим 

заказчиком, может принимать участие в 

строительном контроле (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 Может при условии привлечения 

застройщиком или техническим 

заказчиком 

317 В каком случае заказчик может потребовать 

повторного освидетельствования скрытых работ 

после устранения, выявленных ранее дефектов 

(выберите один вариант правильного ответа)? 

 Может в любом случае 

318 В каком документе отражаются все текущие 

результаты авторского надзора (выберите один 

вариант правильного ответа)? 

 Журнал авторского надзора за 

строительством 

319 Какой документ устанавливает порядок проведения 

строительного контроля (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 Положение о проведении 

строительного контроля, 

утверждённое Правительством РФ 
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320 В течение какого максимального периода после 

завершения приемки работ перед возобновлением их 

после перерыва не требуется выполнять повторно 

контроль с оформлением актов (выберите один 

вариант правильного ответа)? 

 Менее 6 месяцев 

321 Перечень ответственных конструкций, подлежащих 

освидетельствованию, определяется… (выберите 

один вариант правильного продолжения текста) 

 Проектной и рабочей документацией 

322 В каком из нижеперечисленных случаев авторский 

надзор лица, осуществляющего разработку 

проектной документации, является обязательным 

условием и не требует решения технического 

заказчика (застройщика) (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 При проведении работ по сохранению 

объекта культурного наследия 

323 По каким параметрам осуществляется входной 

контроль строительных материалов (выберите один 

вариант правильного ответа)? 

 По параметрам, установленных в 

технических регламентах, документах 

в области стандартизации 

324 Контроль в процессе строительства за соответствием 

применяемых строительных материалов и изделий 

требованиям проектной документации должен 

осуществляться… (выберите одно правильное 

продолжение текста) 

 Лицом, осуществляющим 

строительство 

325 Какие требования подлежат контролю при усилении 

каменной кладки каменных конструкций 

реконструируемых и поврежденных зданий (укажите 

несколько вариантов правильных ответов (выберите 

один вариант правильного ответа)? 

 Соответствие конструкций усиления 

проекту

 Качество сварки крепежных деталей 

после напряжения элементов 

конструкций

 Наличие и качество 

антикоррозионной защиты 

конструкций усиления

326 В какой форме оформляются замечания авторского 

надзора (выберите один вариант правильного 

ответа)? 

 В произвольной письменной форме 
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327 Какая документация должна быть представлена при 

приемочном контроле качества строительно- 

монтажных работ 

(укажите несколько вариантов правильных ответов)? 

 Акты освидетельствования скрытых 

работ

 Акты промежуточной приемки 

ответственных конструкций

328 В каких случаях разрешается использование новых 

материалов, изделий, конструкций, требования к 

которым НЕ регламентированы действующими 

государственными стандартами, техническими 

условиями и другими нормативными документами, 

без подтверждения их пригодности для применения в 

условиях строительства (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 Не разрешается в любых случаях 

329 Какие сведения указываются в рабочих чертежах 

конструкций (КМ и КМД) и в документации на заказ 

материалов (выберите несколько вариантов 

правильных ответов)? 

 Стали и требования к ним

 Способ выполнения сварных 

соединений, тип (способ) сварки;

типы, марки, диаметры электродов, 

положение шва при сварке, тип 

подкладки для стыковых швов 

 Требования к защите конструкций от 

коррозии

330 Какой вид потерь строительных материалов, 

возникающих при транспортировке, хранении и 

отпуске на складе вследствие их физикохимических 

свойств, НЕ относится к трудно-устранимым 

(выберите один вариант правильного ответа)? 

 Потери при раскрое листовых 

материалов 

331 Какое значение должна быть у минимальной 

прочности бетона при распалубке незагруженных 

монолитных горизонтальных конструкций при 

пролете свыше 6м (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 Не менее 80% от проектной 

прочности 

332 В обозначении класса бетона по прочности на сжатие 

В число обозначает… (выберите один правильный 

вариант продолжения текста) 

 Значение кубиковой прочности на 

сжатие, МПа 
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333 Какому определению соответствует термин 

«деградация свойств материалов во времени» 

(выберите один вариант правильного ответа)? 

 Постепенное понижение уровня 

эксплуатационных характеристик 

материалов, процесс их изменения в 

сторону ухудшения относительно 

проектных значений 

334 Какое определение соответствует термину «марка 

бетона по водонепроницаемости» (выберите один 

вариант правильного ответа)? 

 Показатель проницаемости бетона, 

характеризующийся максимальным 

давлением воды, при котором в 

условиях стандартных испытаний 

вода не проникает через бетонный 

образец 

335 Какое определение соответствует термину «марка 

бетона по морозостойкости» (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 Минимальное число циклов 

замораживания и оттаивания образцов 

бетона, испытанных по стандартным 

базовым методам, при которых 

сохраняются их первоначальные 

физикомеханические свойства в 

нормируемых пределах 

336 В какой срок и при каком условии изготовитель 

бетонной смеси обязан сообщать результаты 

испытаний контрольных образцов бетона (выберите 

один вариант правильного ответа)? 

 Обязан по требованию заказчика не 

позднее, чем через трое суток после 

испытания 

337 Возможность использования (или необходимость 

усиления) партий конструкций, фактическая 

прочность или фактический класс бетона по 

прочности которых не соответствует требованиям 

проекта, должна быть согласована с .... (выберите 

один правильный вариант продолжения текста) 

 Проектной организацией объекта 

строительства 

338 Какие приемочные (окончательные) испытания 

напорных трубопроводов всех классов 

осуществляются строительно-монтажной 

организацией (выберите один вариант правильного 

ответа)? 

 На прочность и герметичность 

339 В каких случаях организации, разработавшие 

проектную документацию на строительство опасного 

производственного объекта, в установленном порядке 

осуществляют авторский надзор (выберите один 

вариант правильного ответа)? 

 Авторский надзор осуществляется во 

всех случаях 
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340 В каких условиях должны храниться фасадные 

облицовочные и кровельные конструкции с 

офактуренной и другой финишной отделкой 

(выберите один вариант правильного ответа)? 

 В неотапливаемом складском 

помещении с твердым покрытием 

пола 

341 Какого минимального размера должна быть толщина 

прокладки при штабелировании материалов при 

наличии в них выступающих строповочных петель 

(выберите один вариант правильного ответа)? 

 Толщина прокладки должна не менее 

чем на 20 мм превышать высоту 

строповочных петель 

342 Какая допускается максимальная высота штабеля 

панелей металлических лёгких ограждающих 

конструкций в заводской упаковке при временном 

хранении на открытой площадке (выберите один 

вариант правильного ответа)? 

 Не более 2,5 м 

343  
Какого минимального размера должна быть толщина 

прокладки при штабелировании материалов при 

наличии в них выступающих частей (выберите один 

вариант правильного ответа)? 

 Толщина прокладки должна не менее 

чем на 20 мм превышать высоту 

выступающих частей 

339 В каких случаях организации, разработавшие 

проектную документацию на строительство опасного 

производственного объекта, в установленном порядке 

осуществляют авторский надзор (выберите один 

вариант правильного ответа)? 

 Авторский надзор осуществляется во 

всех случаях 

340 В каких условиях должны храниться фасадные 

облицовочные и кровельные конструкции с 

офактуренной и другой финишной отделкой 

(выберите один вариант правильного ответа)? 

 В неотапливаемом складском 

помещении с твердым покрытием 

пола 

341 Какого минимального размера должна быть толщина 

прокладки при штабелировании материалов при 

наличии в них выступающих строповочных петель 

(выберите один вариант правильного ответа)? 

 Толщина прокладки должна не менее 

чем на 20 мм превышать высоту 

строповочных петель 
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342 Какая допускается максимальная высота штабеля 

панелей металлических лёгких ограждающих 

конструкций в заводской упаковке при временном 

хранении на открытой площадке (выберите один 

вариант правильного ответа)? 

 Не более 2,5 м 

343  
Какого минимального размера должна быть толщина 

прокладки при штабелировании материалов при 

наличии в них выступающих частей (выберите один 

вариант правильного ответа)? 

 Толщина прокладки должна не менее 

чем на 20 мм превышать высоту 

выступающих частей 

344 Какая предельная продолжительность хранения 

высокопрочной проволочной арматуры, арматурных и 

стальных канатов в закрытых помещениях (выберите 

один вариант правильно-го ответа)? 

 1 год 

345 Какая предельная продолжительность хранения 

высокопрочной проволочной арматуры, арматурных и 

стальных канатов в закрытых помещениях или 

специальных ёмкостях (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 1 год 

346 Кем устанавливается перечень видов строительных и 

монтажных работ, ответственных конструкций, 

участков сетей инженерно-технического обеспечения, 

подлежащих освидетельствованию с составлением 

соответствующих актов приемки перед 

производством последующих работ и устройством 

последующих конструкций (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 Лицом, осуществляющим подготовку 

проектной документации 

347 Какое значение температуры основания должно быть 

в зимнее время при укладке бетонной смеси без 

противоморозных добавок (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 Не менее +5 градусов 

348 На какую высоту (длину) должны быть укрыты или 

утеплены выпуски арматуры забетонированных 

конструкций при зимнем бетонировании (выберите 

один вариант правильного ответа)? 

 Не менее чем на 0,5 м 
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349 Каким методом допускается производить очистку 

опалубки и арматуры железобетонных монолитных 

конструкций от снега и наледи перед бетонированием 

(выберите один вариант правильного ответа)? 

 Сжатым воздухом 

350 При какой прочности бетона допускается движение 

людей по забетонированным конструкциям и 

установка опалубки вышележащих конструкций 

(выберите один вариант правильного ответа)? 

 Не менее 2,5 МПа 

351 В какие сроки необходимо проводить снятие боковых 

элементов опалубки бетонных и железобетонных 

конструкций, не несущих нагрузки от массы 

конструкций (выберите один вариант правильного 

ответа)? 

 После достижения бетоном 

прочности, обеспечивающей 

сохранность поверхности и кромок 

углов при снятии опалубки 

352 После завершения каких мероприятий следует 

начинать бетонные работы (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 После освидетельствования 

завершенных арматурных и 

опалубочных работ с оформлением 

акта освидетельствования скрытых 

работ 

353 Какой должна быть минимальная прочность бетона 

при распалубке незагруженных монолитных 

горизонтальных конструкций при пролете до 6 

метров (выберите один вариант правильного ответа)? 

 Не менее 70% от проектной 

354 Через какое максимальное время после отбора пробы 

бетона следует проводить укладку бетонной смеси в 

форму (выберите один вариант правильного ответа)? 

 20мин. 

355 При достижении какой минимальной прочности 

допускается не защищать бетон от атмосферных 

осадков (выберите один вариант правильного 

ответа)? 

 70% 

356 В каком случае должен быть установлен 

технологический перерыв не менее одного года до 

устройства слоев дорожной одежды при устройстве 

 При устройстве насыпи высотой более 

3м из пылеватых и тяжелых 

глинистых грунтов 
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 дорог из асфальтобетона или цементобетона 

(выберите один вариант правильного ответа)? 

 

357 Каким образом теплоизоляционные плиты покрытий 

должны быть приклеены к основанию при высоте 

здания более 75м (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 Приклеены сплошным слоем 

358 Каким образом следует укладывать листы усиленного 

и унифицированного профилей по отношению к 

листам предыдущего ряда (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 Без смещения 

359 При каком условии при электродном прогреве бетона 

при производстве бетонных работ при отрицательных 

температурах разрешается использовать в качестве 

электродов арматуру бетонируемых конструкций 

(выберите один вариант правильного ответа)? 

 Не разрешается при любых условиях 

360 Кем осуществляется заделка отверстий, борозд, ниш 

и гнезд после выполнения электро-монтажных работ 

(выберите один вариант правильного ответа)? 

 Генеральной подрядной организацией 

361 При каком условии допускается монтировать 

сборные железобетонные конструкции нескольких 

этажей здания без замоноличивания стыков 

конструкций на нижележащих этажах здания 

(выберите один вариант правильного ответа)? 

 Допускается только при наличии в 

проекте соответствующих указаний о 

порядке монтажа конструкций, сварке 

соединений и замоноличивании 

стыков 

362 Какое количество оттяжек используется при подъёме 

монтируемых горизонтальных элементов (выберите 

один вариант правильного ответа)? 

 Две оттяжки 
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363 При достижении какой прочности бетона следует 

производить подъём плит перекрытий при 

возведении здания методом подъёма этажей 

(выберите один вариант правильного ответа)? 

 указанной в проекте 

364 Какие меры защиты бетонных и железобетонных 

конструкций относятся к первичным (выберите один 

вариант правильного ответа)? 

 Защита от коррозии закладных 

деталей и связей на стадии 

изготовления и монтажа сборных 

железобетонных конструкций 

365 Какие меры защиты бетонных и железобетонных 

конструкций относится к вторичным (выберите 

несколько вариантов правильных ответов)? 

 Оклеечная изоляция из листовых и 

пленочных материалов

 Обработка гидрофобизирующими 

составами

366 Каким из способов производится температурно- 

влажностное выдерживание бетона в зимних 

условиях (выберите несколько вариантов правильных 

ответов)? 

 С обогревом бетона горячим воздухом, 

в тепляках

 С электротермообработкой бетона

 Способом термоса

367 При каких условиях допускается снижение 

минимальной прочности бетона при распалубке 

перекрытий (выберите один вариант правильного 

ответа)? 

 Допускается, при установке 

промежуточных опор в пролете 

перекрытия при условии согласования 

числа, места и способа установки опор 

с проектной организацией 

368 При каких условиях допускается укладка 

электрических кабелей в траншеи при температуре 

наружного воздуха ниже минус 40°С (выберите один 

вариант правильного ответа)? 

 Не допускается ни при каких условиях 

369 При каких условиях допускается укладка 

электрических кабелей в траншеи при температуре 

наружного воздуха ниже минус 40°С (выберите один 

вариант правильного ответа)? 

 Не допускается ни при каких условиях 

370 При каких условиях допускается ходить по 

уложенной арматуре (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 допускается по специальному настилу 

шириной не менее 0,6 м 
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371 Какой материал применяется с целью плотного 

примыкания торцов деревянных стоек к опоре при 

шарнирном опирании стоек без опорных башмаков 

(выберите один вариант правильного ответа)? 

 Полимербетон 

372 В каком положении должна производиться 

укрупнительная сборка металлодеревянных ферм 

(выберите один вариант правильного ответа)? 

 В вертикальном положении в 

специальных стапелях 

373 Какие мероприятия следует выполнить при монтаже 

деревянных двухскатных балок (выберите один 

вариант правильного ответа)? 

 Раскрепление верхних кромок балок 

из плоскости 

374 При каком условии допускается монтаж деревянных 

сборных ферм надвижкой (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 При использовании сборноразборных 

пространственных стапелей на 

стальных рельсах 

375 Каким способом следует монтировать деревянные 

трехшарнирные арки и рамы с шарниром в ключе и с 

передачей распора на фундаменты (выберите один 

вариант правильного ответа)? 

 С помощью двух кранов, работающих 

одновременно 

376 Какой должен быть максимальный интервал после 

окончания заделки стыков деревянных плит 

покрытия и устройством кровли (выберите один 

вариант правильного ответа)? 

 Интервал не допускается 

377 Какие предварительные мероприятия следует 

выполнять при ручной дуговой сварке конструкций 

при температуре окружающего воздуха ниже минус 

30°С (выберите один вариант правильного ответа)? 

 Предварительный местный подогрев 

стали в зоне шириной 100 мм с 

каждой стороны соединения 

378 Какие предварительные мероприятия следует 

выполнять при автоматизированной дуговой сварке 

под флюсом конструкций из углеродистой стали при 

температуре окружающего воздуха ниже минус 30°С 

(выберите один вариант правильного ответа)? 

 Предварительный местный подогрев 

стали в зоне шириной 80-100 мм по 

обе стороны от оси шва 
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379 Какие предварительные мероприятия следует 

выполнять при автоматизированной дуговой сварке 

под флюсом конструкций из низколегированной 

стали при температуре окружающего воздуха ниже 

минус 20°С (выберите один вариант правильного 

ответа)? 

 Предварительный местный подогрев 

стали в зоне шириной 80-100 мм по 

обе стороны от оси шва 

380 Какую операцию следует выполнить перед 

выполнением шва с обратной стороны при 

двусторонней ручной или механизированной дуговой 

сварке стыковых, тавровых и угловых соединений с 

полным проплавлением (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 Удаление корня шва до чистого 

бездефектного металла 

381 На какой минимальной длине следует зачищать 

арматурные стержни в месте соединения перед 

ванной сваркой (ванной, многослойными или 

протяженными швами) (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 На длине, превышающей на 10-15 мм 

сварной шов 

382 Какой должна быть минимальная длина контрольного 

участка сварного шва при контроле неразрушающими 

методами (выберите один вариант правильного 

ответа)? 

 не менее 100 мм 

383 Какое количество сварных соединений подлежит 

проверке при повторном выявления недопустимого 

дефекта (выберите один вариант правильного 

ответа)? 

 100% 

384 Сварные соединения, для которых требуется 

контроль с использованием ультразвуковых или 

радиографических методов, устанавливаются… 

(выберите один правильный вариант продолжения 

текста) 

 В рабочей документации 

385 Какие меры необходимо предпринять для 

подготовки бетонного основания, чтобы обеспечить 

прочное и плотное сцепление со свежеуложенным 
бетоном 

 Срубить наплывы бетона и участки 

нарушенной структуры 

 Удалить поверхностную цементную 

пленку со всей площади 

бетонирования 
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 (выберите несколько вариантов правильных ответов 

)? 

 Очистить поверхность бетона от 

мусора и пыли, а перед началом 

бетонирования поверхность старого 

бетона продуть струей сжатого 

воздуха 

386 Какое минимальное количество болтов следует 

устанавливать для временного крепления стальных 

конструкций с монтажными креплениями на болтах 

(выберите один вариант правильного ответа)? 

 Болтами должна быть заполнена 1/3 

отверстий и пробками 1/10 всех 

отверстий, но не менее двух. 

387  
При каком условии допускается рассверловка 

отверстий в расчётных соединениях стальных 

конструкций на болтах без контролируемого 

натяжения, работающих на срез, при их 

несовпадении в смежных деталях собранного пакета 

(выберите один вариант правильного ответа)? 

 При условии разрешения 

разработчика чертежей марок КМ и КМД 

388 Какое максимальное количество шайб допускается 

устанавливать под гайки в монтажных соединениях 

стальных конструкций на болтах без 

контролируемого натяжения (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 2 шайбы 

389 Кем из участников строительства при операционном 

контроле осуществляется проверка соблюдения 

технологических режимов, установленных 

технологическими картами и регламентами 

(выберите один вариант правильного ответа)? 

 Застройщиком (техническим 

заказчиком) 

390 Какого предельного размера допускаются уступы 

какого между смежными изделиями покрытий пола 

из штучных материалов дощатых, паркетных, из 

линолеума, поливинилхло-ридных и сверхтвердых 

древесноволокнистых плит, поливинилхлоридного 

пластика (выберите один вариант правильного 

ответа)? 

 Уступы не допускаются 
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391 Какие контрольные операции следует производить 

после окончания кладки каждого этажа (выберите 

один вариант правильного ответа)? 

 Инструментальную проверку 

горизонтальности отметок верха 

кладки 

392 Каким образом следует контролировать точность 

установки объемных блоков шахт лифтов 

относительно вертикальной плоскости (выберите 

один вариант правильного ответа)? 

 Выверяя грани двух взаимно 

перпендикулярных стен 

393 Каким образом следует выполнять выверку 

вентиляционных блоков при установке (выберите 

один вариант правильного ответа)? 

 Совмещая оси двух взаимно 

перпендикулярных граней 

устанавливаемых блоков в уровне 

нижнего сечения с рисками осей 

нижестоящего блока 

394 Каким образом следует выполнять выверку 

вертикальности санитарнотехнических кабин 

(выберите один вариант правильного ответа)? 

 Выверяя грани двух взаимно 

перпендикулярных стен 

395 На какую предельную величину допускается 

отклонение горизонтальных плоскостей на весь 

выверяемый участок железобетонных конструкций 

(выберите один вариант правильного ответа)? 

 20мм 

396 Какое допускается предельное отклонение опорных 

поверхностей стальных колонн и опор от проектных 

(выберите один вариант правильного ответа)? 

 ±5мм 

397 Какое допускается предельное смещение осей 

стальных колонн и опор относительно разбивочных 

осей в опорном сечении (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 ±5мм 

398 Какое допускается предельное отклонение осей 

колонны от вертикали в верхнем сечении при длине 

стальной колонны 10м (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 ±12мм 
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399 По какому параметру выполняется операционный 

контроль фактического положения отметок опорных 

поверхностей колонн (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 Предельное отклонение опорной 

поверхности по вертикали 

400 Какое количество ферм подлежит операционному 

контролю при проверке их смещения с осей на 

оголовках колонн из плоскости рамы (выберите один 

вариант правильного ответа)? 

 Контролю подлежит каждая ферма 

401 В каком документе регистрируется фактическое 

смещение оси подкрановой балки с продольной 

разбивочной оси (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 Журнал работ 

402 В каком документе регистрируется фактическое 

смещение оси рельса с оси подкрановой балки 

(выберите один вариант правильного ответа)? 

 Геодезическая исполнительная схема 

403 Какой метод контроля осуществляется при приемке 

смонтированного стального оцинкованного 

профилированного настила в части выявления 

отклонения положения центров высокопрочных 

дюбелей при креплении настила. (Выберите один 

вариант правильного ответа) 

 Измерительный контроль 

404 В каком документе регистрируется фактическое 

отклонение длин или пролетов железобетонных 

элементов, размеров в свету (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 Журнал работ 

405 В каком документе регистрируется фактическое 

отклонение размеров оконных, дверных и других 

проемов в бетонных и железобетонных конструкциях 

(выберите один вариант правильного ответа)? 

 Журнал работ 
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406 Какое допускается предельное отклонение от 

проектного расположения анкерных болтов по высоте 

(выберите один вариант правильного ответа)? 

 +20мм 

407 Какое допускается предельное отклонение 

проектного расположения анкерных болтов в плане 

внутри контура опоры (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 5мм 

408 Какое допускается предельное отклонение от 

совмещения установочных ориентиров 

фундаментных блоков и стаканов фундаментов с 

рисками разбивочных осей (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 12мм 

409 На каком этапе монтажа следует составлять 

геодезическую исполнительную схему отклонения 

отметок опорной поверхности дна стаканов 

фундаментов от проектных (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 До устройства выравнивающего слоя 

по дну стакана 

410 Какое допускается предельное отклонение осей 

сборной железобетонной колонны одноэтажного 

здания в верхнем сечении от вертикали при длине 

колонны 10м (выберите один вариант правильного 

ответа)? 

 30мм 

411 Какое допускается предельное отклонение от 

вертикали верха плоскостей панелей несущих стен и 

объемных бетонных блоков (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 10мм 

412 По какому параметру контролируется отклонение при 

монтаже объемного элемента шахты лифта 

относительно посадочной площадки (выберите один 

вариант правильного ответа)? 

 По высоте порога дверного проема 
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413 Какой параметр НЕ контролируется при монтаже 

деревянных конструкций (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 Отклонение граней венцов рубленых 

стен от вертикали 

414 Какое допускается предельное отклонение от 

проектной толщины кирпичных столбов (выберите 

один вариант правильного ответа)? 

 ±10мм 

415 Какое допускается предельное отклонение от 

проектной толщины кирпичных стен (выберите один 

вариант правильного ответа)? 

 ±15мм 

416 По какому параметру НЕ контролируются 

отклонения в размерах и положении каменных 

конструкций от проектных (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 Неровности на горизонтальной 

поверхности кладки 

417 Какие требования предъявляются к складированию 

кирпича на строительной площадке (выберите один 

вариант правильного ответа)? 

 Кирпич в пакетах на поддонах - не 

более чем в два яруса, в контейнерах - 

в один ярус, без контейнеров - 

высотой не более 1,7 м 

418 Какое допускается предельное отклонение 

поверхностей и углов кирпичной кладки стен от 

вертикали на один этаж (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 10мм 

419 Какой параметр НЕ подлежит контролю при 

выполнении фундаментов из бута и бутобетона 

(выберите один вариант правильного ответа)? 

 Толщина швов кладки 

420 В каком из приведённых случаев работа крана 

должна быть прекращена (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 При скорости ветра, превышающей 

допустимую для данного крана 
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421 Отклонение от какого параметра НЕ контролируется 

для смонтированных панелей в конструкциях стен и 

перегородок при отсутствии в проекте специальных 

требований (выберите один вариант правильного 

ответа)? 

 Прямолинейность уплотняющих 

прокладок в горизонтальных и 

вертикальных стыках 

422 В каком документе регистрируется фактическое 

отклонение от проектной толщины шва между 

смежными смонтированными панелями легких 

ограждающих конструкций стен (выберите один 

вариант правильного ответа)? 

 Журнал работ 

423 В каком документе регистрируется фактическое 

отклонение от вертикали панелей легких 

ограждающих конструкций стен (выберите один 

вариант правильного ответа)? 

 Журнал работ 

424 Какое количество профилированных листов в 

конструкции кровли подлежат контролю при 

проверке их расчётной ширины (выберите один 

вариант правильного ответа)? 

 Контролю подлежит каждый профиль 

425 Какое количество опорных узлов профилированных 

листов в конструкции кровли подлежат контролю на 

отклонение длины опирания на прогоны и ригели в 

местах поперечных стыков (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 Контролю подлежит каждый узел 

каждого профиля 

426 Кем из участников строительного производства 

осуществляется операционный контроль в процессе 

выполнения и по завершении операций (выберите 

один вариант правильного ответа)? 

 Лицом, осуществляющим 

строительство 

427 При каком виде контроля осуществляется проверка 

соответствия показателей качества выполнения 

операций и их результатов требованиям проектной и 

организационнотехнологической документации, а 

также распространяющейся на данные 

технологические операции нормативной 

документации (выберите один вариант правильного 

ответа)? 

 При операционном контроле 
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428 К операционному контролю, который выполняет 

лицо, осуществляющее строительство относится… 

(выполните один правильный вариант продолжения 

текста) 

 Проверка соответствия выполняемых 

производственных операций 

организационно-технологической и 

нормативной документации 

429 Каким образом должны укладываться полотнища 

ветрогидрозащитной пленки при устройстве кровель 

(выберите один вариант правильного ответа)? 

 С перехлёстом 

430 Какое количество отверстий под дюбели и анкерные 

крепления фасадных конструкций подлежат 

контролю на отклонение оси отверстия от проектного 

(выберите один вариант правильного ответа)? 

 Каждое отверстие 

431 Какой допускается максимальный зазор между 

плитами утеплителя при устройстве фасадных 

конструкций (выберите один вариант правильного 

ответа)? 

 2мм 

432 В каком документе регистрируются фактические 

отклонения засверливаемых отверстий под дюбели и 

анкерные крепления при устройстве конструкций 

фасадных систем (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 Исполнительная схема 

433 Какое количество смонтированных фасадных плит 

подлежит контролю на отклонение проектного зазора 

между ними (выберите один вариант правильного 

ответа)? 

 Контролю подлежат все плиты 

434 Какое значение параметра НЕ контролируется при 

монтаже элементов деревянных каркасных 

перегородок (выберите один вариант правильного 

ответа)? 

 Углубление шляпки гвоздя в узлах 

каркаса 

435 Какое значение параметра НЕ контролируется при 

монтаже конструкций фасадных систем (выберите 

один вариант правильного ответа)? 

 Углубление головки винта или 

шурупа в обшивку каркаса 
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436 Какая допускается предельная влажность 

теплоизоляции в конструкциях фасадных систем 

(выберите один вариант правильного ответа)? 

 10% 

437 Какая допускается предельная влажность 

теплоизоляции при монтаже фасадов (выберите один 

вариант правильного ответа)? 

 10% 

438 В ходе выполнения работ по устройству арматурного 

каркаса прорабом было выявлено нарушение в 

технологии производства работ. Какой вид 

строительного контроля был выполнен прорабом 

(выберите один вариант правильного ответа)? 

 Операционный контроль 

439 Какие трещины допускаются в околошовной зоне 

сварных швов (выберите один вариант правильного 

ответа)? 

 Не допускаются любые трещины 

440 Какое требование стандарта к качеству сварных швов 

должно быть специально обосновано и обеспечено 

дополнительными технологическими приемами 

(выберите один вариант правильного ответа)? 

 Требование плавного перехода к 

основному металлу 

441 При каком виде контроля выполняется проверка 

элементов сборных конструкций в процессе 

установки и временного закрепления (выберите один 

вариант правильного ответа)? 

 Операционный контроль 

442 При каком виде контроля лицом, осуществляющим 

строительство, проверяется соблюдение требований 

охраны труда при выполнении соответствующих 

производственных операций (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 При операционном контроле 
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443 При каком виде контроля лицом, осуществляющим 

строительство, проверяется соответствие 

выполняемых производственных операций 

нормативным документам (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 При операционном контроле 

444 При каком виде контроля лицом, осуществляющим 

строительство, проверяется соблюдение 

технологических режимов, установленных 

организационнотехнологической документацией 

(выберите один вариант правильного ответа)? 

 При операционном контроле 

445 Каким методом контролируется отклонение отметок 

опорной поверхности стальных колонн от проектной 

отметки (выберите один вариант правильного 

ответа)? 

 Измерительным 

446 Какая допускается предельная ширина трещин при 

продолжительном раскрытии для бетонных 

конструкций с композитной полимерной арматурой 

(выберите один вариант правильного ответа)? 

 0,5мм 

447 Какая допускается предельная ширина трещин при 

непродолжительном раскрытии для бетонных 

конструкций с композитной полимерной арматурой в 

нормальных условиях эксплуатации (выберите один 

вариант правильного ответа)? 

 0,7мм 

448 В каких случаях разрешается выпрямление гнутых 

изделий в арматурных изделиях (выберите один 

вариант правильного ответа)? 

 Не разрешается ни в каких случаях 

449 Какое определение соответствует термину 

«критический дефект» при выполнении строительно- 

монтажных работ (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 Дефект, при наличии которого здание, 

сооружение, его часть или 

конструктивный элемент 

функционально непригодны, 

дальнейшее ведение работ по 

условиям прочности и устойчивости 

небезопасно либо может повлечь 

снижение указанных характеристик в 

процессе эксплуатации 
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450 Каким методом допускается выправлять 

деформированные стальные конструкции (выберите 

один вариант правильного ответа)? 

 С предварительным нагревом 

термомеханическим методом 

451 На какие здания, строения сооружения общей 

площадью 50м.кв. и более не распростра-няются 

требования энергетической эффективности (выберите 

один вариант правильного ответа)? 

 Культовые здания, строения и 

сооружения 

452 Кем определяется класс энергетической 

эффективности многоквартирного дома, вводимого в 

эксплуатацию и подлежащего государственному 

строительному надзору (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 Органом государственного 

строительного надзора 

453 Какому термину соответствует определение: 

«текстовые и графические материалы, отражающие 

фактическое исполнение проектных решений, 

действительное качество, положение, физико- 

механические свойства объектов капитального 

строительства, линейных объектов и их элементов в 

процессе строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса» (выберите один 

вариант правильного ответа)? 

 исполнительная документация 

454 В каких случаях оформление исполнительной 

документации при строительстве типовых зданий 

обязательно (выберите один вариант правильного 

ответа)? 

 Обязательно в любых случаях 

455 Кем заполняется раздел №3 Общего журнала работ 

"Сведения о выполнении работ в процессе 

строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объекта капитального строительства" (выберите один 

вариант правильного ответа)? 

 Уполномоченным представителем 

лица, осуществляющего 

строительство 

456 Какой журнал надлежит вести на каждом объекте 

строительства (выберите один вариант правильного 

ответа)? 

 Общий журнал работ 
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457 В каком журнале отображаются результаты контроля 

качества сварных соединений при монтаже 

железобетонных конструкций (выберите один 

вариант правильного ответа)? 

 Журнал сварочных работ 

458 Кем выполняется регистрация общего и 

специального журналов работ (выберите один 

вариант правильного ответа)? 

 Органом государственного 

строительного надзора 

459 Лицо, осуществляющее строительство, в 

соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности должно вести 

исполнительную документацию. Какие из 

нижеперечисленных документов НЕ относятся к 

исполнительной документации (выберите один 

вариант правильного ответа)? 

 Акты освидетельствования 

строительной техники 

460 Какие материалы НЕ включаются в состав 

исполнительной документации (выберите один 

вариант правильного ответа)? 

 Акты об окончании пусконаладочных 

работ 

461 Кем ведутся разделы общего журнала работ (укажите 

несколько вариантов правильных ответов)? 

 Уполномоченными на ведение такого 

журнала представителями 

застройщика или заказчика

 Уполномоченными на ведение такого 

журнала представителями органа 

государственного строительного

надзора 

462 В каком журнале фиксируются результаты авторского 

надзора за строительством (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 В журнале авторского надзора. 

463 В какой документ заносятся результаты входного 

контроля качества поступающих ма-териалов, 

изделий и конструкций на строительную площадку 

(выберите несколько вариантов правильных ответов)? 

 Журнал входного контроля Протокол 

испытаний 
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464 Каким образом документируются результаты 

проведения мероприятий по входному контролю 

(выберите один вариант правильного ответа)? 

 Производятся записи в журнале 

входного контроля 

465 Какой документ составляется по результатам 

освидетельствования скрытых работ (выберите один 

вариант правильного ответа)? 

 Акт освидетельствования скрытых 

работ 

466 При каких обстоятельствах в состав исполнительной 

документации включаются исполнительные схемы и 

профили участков сетей инженернотехнического 

обеспечения (выберите один вариант правильного 

ответа)? 

 Включаются при любых 

обстоятельствах 

467 При устройстве изоляционных многослойных 

покрытий акты освидетельствования скрытых работ 

должны быть оформлены… (выберите один 

правильный вариант продолжения текста) 

 На каждый из нижних слоев 

468 В какой период составляются акты 

освидетельствования скрытых работ (выберите один 

вариант правильного ответа)? 

 До скрытия их последующими 

работами, непосредственно после их 

обследования на месте 

469 Какие сведения НЕ указываются в акте 

освидетельствований скрытых работ (выберите один 

вариант правильного ответа)? 

 Информация о стоимости 

выполненных работ 

470 К какому виду документации относятся результаты 

экспертиз, обследований, лабораторных и иных 

испытаний выполненных работ, проведенных в 

процессе строительного контроля (выберите один 

вариант правильного ответа)? 

 Исполнительная документация 
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471 Укажите документ, который должен быть составлен 

по результатам проведения контроля за 

безопасностью участков сетей 

инженернотехнического обеспечения, если 

устранение выявленных в процессе проведения 

строительного контроля недостатков невозможно без 

разборки или повреждения других строительных 

конструкций и участков сетей инженерно- 

технического обеспечения (выберите один вариант 

правильного ответа): 

 Акт освидетельствования участков 

сетей инженерно-технического 

обеспечения 

472 Кому передаются заполненные специальные журналы 

работ после завершения выполнения отдельных 

видов работ по строительству (выберите один 

вариант правильного ответа)? 

 Застройщику или заказчику 

473 Какой способ приёма заявлений на получение 

разрешений на ввод в эксплуатацию объектов 

капитального строительства НЕ предусмотрен 

Градостроительным кодексом (выберите один 

вариант правильного ответа)? 

 Организацией, осуществлявшей 

государственный строительный 

надзор, на электронных носителях 

474 Какие органы являются уполномоченными на выдачу 

разрешений на ввод объекта капитального 

строительства в эксплуатацию? (выберите несколько 

вариантов правильного ответа) 

 Государственная корпорация по 

атомной энергии "Росатом"

 Орган исполнительной власти 

субъекта РФ

 Федеральный орган исполнительной 

власти РФ

475 В чьи базовые функции входит организация наладки 

и опробования оборудования по подготовке объекта к 

эксплуатации (выберите один вариант правильного 

ответа)? 

 Застройщика (технического 

заказчика) 

476 Какие документы НЕ требуются для принятия 

решения о выдаче разрешения на ввод объекта 

производственного или непроизводственного 

назначения в эксплуатацию? (выберите несколько 

вариантов правильных ответов) 

 Акт приемки объекта капитального 

строительства (в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании 

договора строительного подряда)

 Градостроительный план земельного 

участка

 Проект планировки территории и 

проект межевания территории
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477 В каком случае для принятия решения о выдаче 

разрешения на ввод объекта капитального 

строительства в эксплуатацию необходим акт 

приемки объекта капитального строительства 

(выберите один вариант правильного ответа)? 

 В случае осуществления 

строительства, реконструкции на 

основании договора строительного 

подряда 

478 На основании какого акта выдается заключение о 

соответствии построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства требованиям 

проектной документации? (выберите один вариант 

правильного ответа) 

 Акт проверки законченного 

строительством объекта капитального 

строительства 

479 Какой документ является основанием для подачи в 

жилые здание ресурсов через сети инженерно- 

технического обеспечения (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 Разрешение на ввод жилого здания в 

эксплуатацию 

480 Кем согласовываются сроки выполнения работ по 

устройству верхнего покрытия внутриквартальных 

дорог и тротуаров, хозяйственных, игровых и 

спортивных площадок, по установке малых 

архитектурных форм, озеленению при приемке 

законченных строительством объектов в зимнее 

время (выберите один вариант правильного ответа)? 

 Органом государственного 

строительного надзора 

481 Какие работы при приемке 

законченных строительством объектов в зимнее 

время НЕ допускается переносить на ближайший 

благоприятный период (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

 Работы по отделке элементов фасадов 

482 В каких формах осуществляется обязательная 
оценка соответствия зданий и сооружений, а также 
связанных со зданиями и с сооружениями процессов 

строительства 

(выберите несколько вариантов правильных ответов)? 

 В форме государственного 

строительного надзора 

 В форме актов выполненных работ 

 В форме строительного контроля 

 В форме ввода объекта в 

эксплуатацию 
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483 Кем осуществляется подготовка акта, согласно 

которому определяется размер средств на проведение 

работ по консервации объекта (выберите один 

вариант правильного ответа)? 

 Лицом, осуществляющем 

строительство 

484 Какие параметры должны быть определены в 

решении о консервации объекта? (выберите 

несколько вариантов правильных ответов) 

 Сроки разработки технической 

документации, необходимой для 

проведения работ по консервации 

объекта 

 Сроки проведения работ по его 

консервации 

 Размер средств на проведение работ 

по консервации объекта 

485 Кем определяется объём и содержание технической 

документации, подготовка которой осуществляется 

после принятия решения о консервации (выберите 

один вариант правильного ответа)? 

 Застройщиком 

486 При каких условиях допускается проектирование с 

последующим устройством основания здания или 

сооружения без соответствующего инженерно- 

геологического обоснования или при его 

недостаточности (выберите вариант правильного 

ответа)? 

 Не допускается при любых условиях 

487 В чьи функции входит обеспечение условий 

безопасности населения при строительстве объекта 

(выберите вариант правильного ответа)? 

 Лица, осуществляющего 

строительство 

 


